

令和7年度進行管理・評価シート
香取市歴史的風致維持向上計画（平成31年3月26日認定）
（最終変更 令和7年5月14日）

□進捗評価シート(様式1)

①組織体制(様式1-1)		
1 計画の実施体制	1
②重点区域における良好な景観を形成する施策(様式1-2)		
1 香取市の都市計画との連携	2
2 屋外広告物条例との連携	3
③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項(様式1-3)		
1 三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業	4
2 香取市佐原伝統的建造物群保存地区保存整備事業	5
3 歴史的風致形成建造物等調査事業	6
4 歴史的建造物活用促進事業	7
5 電線地中化事業	8
6 公園整備事業	9
7 複合公共施設整備事業	10
8 山車保存整備事業	11
9 山車実測調査事業	12
10 山車蔵調査事業	13
11 指定無形民俗文化財保存育成事業	14
12 小見川の町並み調査事業	15
13 写真・映像資料調査事業	16
14 香取市里神楽事業	17
15 国宝修理事業	18
16 文化財看板設置・修理事業	19
17 佐原・香取学習パンフレット・ガイドマップ配布事業	20
18 香取市文化財地図作成・発信事業	21
19 いぶき市民カレッジ事業	22
20 日本遺産活用事業	23
④文化財の保存又は活用に関する事項(様式1-4)		
1 文化財調査、指定、文化財保存活用地域計画の作成	24
2 文化財の保存・活用(史跡等の管理)	25
3 文化財情報の発信と防災の啓発	26
⑤効果・影響等に関する報道(様式1-5)		
1 効果・影響等に関する報道	27
⑥その他(効果等)(様式1-6)		
1 歴史的風致の周知と認識向上	28
□法定協議会等におけるコメントシート(様式2)	29

評価軸①-1
組織体制

	評価対象年度	令和7年度
項目	現在の状況	
計画の実施体制	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

計画に記載している内容
 本計画の実施、推進体制については、建設水道部都市整備課、教育委員会生涯学習課を事務局として、関係部局と連絡調整を図りながら事業の進行管理を行う。必要に応じて関係部局による「庁内検討会議」を開催し、歴史まちづくり法第11条の規定により設置した計画協議会を開催して事業の推進を図る。


定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

教育委員会生涯学習課文化財班が中心となって、都市整備課建築・街なみ班をはじめとする関係部局と連絡調整を図り、各事業の推進について検討した。
 香取市歴史的風致維持向上計画協議会の開催(令和7年5月)
 香取市文化財保護審議会への報告(令和7年9月2日)

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	各事業の細部のすり合わせについて、今後も関係部局との協議と連携を密に行い調整する。

状況を示す写真や資料等



香取市歴史的風致維持向上計画推進体制

	名 前	所 属 等	区 分	
1	石毛 麻理	佐原おかみさん会・事務局	外部委員	関係団体
2	石田 泰紀	佐原山車行事伝承保存会・理事	外部委員	関係団体、前副会長
3	岩瀬 繁	香取市文化財保護審議会・委員	外部委員	意見を有する者・建築
4	木村 修	香取市文化財保護審議会・会長	外部委員	意見を有する者・歴史、前会長
5	酒井 石二	香取市景観審議会・委員	外部委員	意見を有する者・都市史・歴史
6	佐藤 健太良	NPO法人 小野川と佐原の町並みを考える会・理事長	外部委員	関係団体
7	鈴木 哲雄	都留文科大学教養学部・特任教授	外部委員	意見を有する者・歴史
8	雪松 直	香取神宮・権禰宣	外部委員	重要文化財建造物等の所有者
9	数谷 直幸	千葉県県土整備部公園緑地課・課長	行政関係	行政機関・県
10	大内 千年	千葉県教育庁教育振興部文化財課・課長	行政関係	行政機関・県
11	松田 博明	総合政策部長	行政関係	行政機関・市
12	平野 靖	生活経済部長	行政関係	行政機関・市
13	石毛 敏	建設水道部長	行政関係	行政機関・市
14	本宮 茂幸	教育委員会次長	行政関係	行政機関・市

香取市歴史的風致維持向上計画協議会委員
(令和7年度)

- 令和7年度第1回歴史的風致維持向上計画協議会
 日程: 令和7年5月(書面会議)
 内容: 令和6年度進行管理・評価シート(案)について

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策

項目	評価対象年度	令和7年度 現在の状況
香取市の都市計画との連携		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

香取市の都市計画との連携では、三つの計画が挙げられる。都市計画法との連携という点では、市内全域は都市計画区域となっており、用途地域が佐原地区と小見川地区の中心部などに指定されている。香取市都市計画マスタープランでは、歴史的資源の保全と活用の方針に基づき、歴史的資源の維持・活用を目指すことが示されている。風致地区条例では佐原風致地区と香取神宮風致地区の二カ所が風致地区に指定されている。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

香取市では、「佐原風致地区(244ha)」、「香取神宮風致地区(357ha)」の二カ所が風致地区に指定されている。風致地区内で開発行為等を行う場合には、香取市風致地区条例に基づき、あらかじめ市長の許可が必要となる。
●令和7年度 風致地区内行為許可件数 20件

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	・建築物の建築・工作物の設置・建築物、工作物の色彩の変更・宅地の造成又は土地の開墾、その他土地の形質の変更・水面の埋立て又は干拓・木竹の伐採・土石類の採取・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積といった行為を許可制とし、良好な風致形成を推進する。

状況を示す写真や資料等



香取市内の風致地区位置図

評価軸②-2
重点区域における良好な景観を形成する施策

項目	評価対象年度	令和7年度 現在の状況
屋外広告物条例との連携		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容
香取市における屋外広告物の表示および掲出については、屋外広告物法に基づく千葉県屋外広告物条例(昭和44年県条例第5号)により規制が行われている。大きくは、屋外広告物設置を禁止する「禁止区域」と、許可申請が必要な「許可区域」の二つがある。禁止区域には文化財保護法、千葉県文化財保護条例により指定された地域並びにその周囲の知事が指定した区域が含まれる。香取市内においては風致地区と東関東自動車道周辺が該当する。


定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

許可区域の要件に都市計画区域があるため、市内全域が都市計画区域となっている香取市においては禁止区域以外が許可区域である。

●令和7年度 屋外広告物許可件数 34件

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	屋外広告物法に基づく千葉県屋外広告物条例(昭和44年県条例第5号)により規制が行われている。

状況を示す写真や資料等



香取市内の千葉県屋外広告物条例「禁止区域」位置図

評価軸③-1


歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和4年度
項目			現在の状況
①三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業			<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	令和元年度～令和4年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)、県文化財保存整備事業補助金、市単独事業		
計画に記載している内容	県指定文化財・三菱銀行佐原支店旧本館の耐震性向上と復原整備を行う。重要文化財指定を目指すとともに、舟運で栄えた歴史を伝える建造物として活用していく。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
【保存修理事業の経過】 平成27年度 耐震診断業務 平成28年度 基本設計業務 平成29年度・30年度 実施設計業務		【保存修理事業の実施】令和元年度～4年度 ・耐震補強工事(PC鋼棒によるプレストレス補強等) ・復原工事(カウンター、暖炉、螺旋階段、開口部、屋根等の復原) ・設備工事 ・報告書刊行	
報告書作成にあたり、文化庁調査官による現地指導・助言を受けた。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	実施設計に基づき、令和元年度から3年度にかけて進めていた保存修理工事が完了し、令和4年4月9日より一般公開された。令和4年度は保存修理工事報告書の刊行を行い、令和5年度からはモバイルガイドを設置している。令和7年度は周知のためのパンフレットの増刷を行った。		

状況を示す写真や資料等



三菱銀行佐原支店旧本館(修理後)



建造物の位置



復元された暖炉・螺旋階段



復元された内装(2階より)




三菱館建物ガイド(パンフレット)

評価軸③-1

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和7年度 現在の状況
②香取市佐原伝統的建造物群保存地区保存整備事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	平成8年度～令和10年度		
支援事業名	伝統的建造物群基盤強化事業補助金、県文化財保存整備事業補助金、市単独事業		
計画に記載している内容	香取市佐原伝統的建造物群保存地区内の歴史的建造物の保存・整備を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成8年度重伝建地区選定以降、歴史的建造物の保存修理を順次行い、歴史的町並みの保全につとめてきた。令和7年度は、伝建地区内に保存修理対象の歴史的建造物は無かったが、県事業の電線地中化へ向けた検討が行われた。			
実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)			
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	修理を行うにあたっては、建造物の所有者(事業者)および設計、施工業者等との綿密な協議、調整が必要。		


状況を示す写真や資料等




評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和7年度 現在の状況
③歴史的風致形成建造物群等調査事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	令和元年度～令和10年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	重点区域内(香取市佐原伝統的建造物群保存地区内や観福寺、香取神宮周辺など)の歴史的建造物の調査を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
歴史的風致形成建造物候補16件は、県指定建造物、市指定建造物、国登録有形文化財で構成されており、その保存・整備、管理等も兼ねて随時調査等を実施している。候補物件以外でも周辺建造物等について随時調査を実施している。令和7年度は県指定建造物の中村屋商店店舗・土蔵、福新呉服店店舗兼住宅・土蔵において腐朽・蟻害の現状調査を行った。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	事務局による現状確認調査に加えて、専門調査員による継続的調査が必要となる。		

状況を示す写真や資料等



歴史的風致形成建造物候補位置図



腐朽・蟻害調査風景

評価軸③-1

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和7年度 現在の状況
④歴史的建造物活用促進事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	平成27年度～令和7年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)		
計画に記載している内容	街なみ環境整備促進区域内(伝統的建造物保存地区と景観形成地区を合わせた範囲)の空き家及び店舗をNPO団体に委託して活用する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
令和7年度委託事業:佐原の街なみにおける担い手育成支援業務 NPO団体に委託し、高校生グループを主体にした活動「さわらぼ」に関する助言・支援を実施した。高校生による活動の内容は、佐原まちづくりプロジェクトの運営、情報発信、イベントや活動の支援等であった。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	活動が広がり、佐原高校だけでなく複数の高校からメンバーが参加するようになったため、活動の枠組みを再構築する必要がある。		

状況を示す写真や資料等



R7. 9. 27 小野川清掃

護岸、兩岸を4つのパートに区分、参加者を4つにグループ分けをして清掃



R7. 11. 22-23 佐原の町並み建物特別公開

普段は公開されていない並木邸の茶室にて、佐原高校茶道部が抹茶を点て、和菓子と共に来客者に提供した。

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	令和元年度 現在の状況
⑤電線地中化事業		<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成27年度～令和元年度

支援事業名 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)

計画に記載している内容 街なみ環境整備促進区域内の電線の地中化を進める。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

香取市佐原伝統的建造物群保存地区及びその周辺地区において電線地中化事業を継続して実施中。平成30年度までに小野川沿いについては地中化を実施し、一部範囲では美装化も実施済み。令和元年度以降は県道佐原・山田線が地中化の範囲となるため、県事業で実施中。令和7年度は電線地中化に向けた具体的な施工方法などの協議を実施し、地下部電気工事を進めた。


進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
 計画どおり進捗していない

令和元年度以降は、千葉県が県道佐原・山田線の地中化工事を実施している。令和5～6年度はこのうち小野川渡河部を構築するため、忠敬橋の拡幅工事を実施した。

状況を示す写真や資料等



評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	令和元年度 現在の状況
⑥公園整備事業		<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成27年度～令和元年度

支援事業名 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)

計画に記載している内容 街なみ環境整備促進区域内(図の桃色と緑色の範囲)において、地域住民や観光客が休憩できる公園の整備を進める。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で


小野川沿いに「上川岸小公園」(さわら町屋館)として設置。伝統的建造物に倣った意匠で建築することで、町並みの連続性を保ち、町屋の内部を体験することで佐原の歴史的町並みに興味、関心を持つきっかけとなることを目的とした。平成31年4月13日にオープン。指定管理者により管理、運営され、軽飲食の店舗、各種イベント等で活用している。

進捗状況 ※計画年次との対応


実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



施設配置図




施設正面



多目的広場

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和4年度 現在の状況
⑦複合公共施設整備事業			<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	平成29年度～令和4年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)、市単独事業		
計画に記載している内容	観光交流センター機能などを有する複合公共施設を整備する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
複数の機能を有した複合施設として整備し、各々の利点を生かしたサービスを提供することで、来訪者の利便性を図るとともに、駅から歴史的町並みへの流れを創出し、中心市街地の活性化を図ることを整備方針とする。 【事業の経過】 H29年度 市民ワークショップの実施、基本設計策定 R元年度 施設の規模と機能の見直し、発注公告 R3年度 施設建設工事 H30年度 市民事業仕分の実施、事業手法の検討 R2年度 実施設計業務 R4年度 施設建設工事 竣工			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	令和4年12月25日よりオープンし、図書館、貸館、観光交流センター機能などを有する複合公共施設として市民に供されている。		
状況を示す写真や資料等			



評価軸③-1

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和7年度 現在の状況
⑧山車保存整備事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	平成29年度～令和10年度		
支援事業名	民俗文化財伝承・活用等事業補助金、県無形民俗文化財等助成事業補助金、市単独事業		
計画に記載している内容	佐原の山車行事用具類の保存・修理を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
重要無形民俗文化財「佐原の山車行事」を構成する25町内の山車について、山車本体、彫刻、飾り物など用具類の保存修理を行う。佐原山車行事伝承保存会が各町内からの要望をとりまとめ、平成29年度から順次保存修理に着手している。令和7年度は、車輪の保存修理を5町内(浜宿、下新町、下川岸、上中宿、船戸)で実施した。			
進捗状況 ※計画年次との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない		各町内からの修理要望が多数あるが、年度内での補助額に限りがあるため、各町内の状況や要望内容に応じて計画的に対応している。	

状況を示す写真や資料等



浜宿区 車輪竣工状況



下新町区 車輪竣工状況



上中宿区 車輪竣工状況



下川岸区 車輪竣工状況

評価軸③-1 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	令和7年度
項目		現在の状況	
⑨山車実測調査事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成29年度～令和10年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	佐原の山車行事において曳き回される山車本体の実測調査と記録を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
平成29年度から市単独事業として、毎年1台ずつ専門業者に委託して実測調査を実施している。調査の成果は山車の管理、保存修理等の資料とする。 令和7年度は、対象となる山車が無かったものの、これまでの実測データの一部を市のホームページ経由で公開している。			
実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)			
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	25町内の山車があるが、現状では年度内で実施できる台数に限りがある。実測データの公開にあたっては、各町内の意向を確認する必要がある。		
状況を示す写真や資料等			
			
実測データ公開ページ (https://www.city.katori.lg.jp/culture_sport/bunkazai/bunkazai_news/dasijissoku.ht)			

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	令和7年度 現在の状況
⑩山車蔵調査事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成29年度～令和10年度

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 佐原の山車行事において曳き回される山車を収蔵する蔵の調査を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で


各町内で所有する山車の保管施設である山車蔵について、今後の整備や防災対策等を検討する資料とするため現況を順次調査している。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



山車蔵の位置 (佐原地区・重点区域内)



寺宿区山車蔵



下川岸区山車蔵

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	令和7年度 現在の状況
①指定無形民俗文化財保存育成事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成15年度～令和10年度

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 佐原山車行事伝承保存会への補助・助言を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

重要無形民俗文化財「佐原の山車行事」の保存団体である佐原山車行事伝承保存会の活動補助を行うとともに、その運営等について助言を行った。保存会は山車持ち町内(本宿10町内、新宿15町内)などで構成される統括団体で、年1回の総会や役員会のほか、全国山鉾屋台保存連合会総会に参加するなどの活動をしている。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

平成15年度から継続的に事業を実施している。


状況を示す写真や資料等



本宿祇園祭 (7月中旬)



新宿諏訪祭 (10月中旬)



祭礼の実施範囲及び
佐原の町並みと山車行事に見る歴史的風致の範囲

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	令和7年度 現在の状況
⑬写真・映像資料調査事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成29年度～令和10年度

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 香取市で行われる各種神楽の撮影等を行い、記録・保存を図る。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

市指定無形民俗文化財の神楽10件のほか各種祭礼行事等について、写真撮影や状況確認を随時実施している。令和7年度は多くの団体で活動を再開しており、祭礼の写真撮影や実施状況の確認等を行った。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

保存会等は毎年会長が変わるところもあり、連絡・調整をスムーズに行えるよう連絡を密にしたい。

状況を示す写真や資料等



市内の主な神楽



境宮神楽 (一ノ分目区・境宮神社)

評価軸③-1

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和7年度
項目			現在の状況
⑭香取市里神楽事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	平成25年から令和7年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	香取市内の各種神楽の公演会を行い、各団体の活性化と交流を図る。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
香取市伝承芸能保存連絡協議会への補助及び事業協力等を行った。演舞会の開催と過去公演のDVDの作成を毎年交互に実施しており、令和7年度はDVDの作成を行った。 令和7年度は第8回演舞会の映像記録データをDVD化し各団体等に配布した。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等



令和6年度第八回里神楽演舞会
(新里芸能保存会)



令和6年度第八回里神楽演舞会
(本矢作伊勢神楽保存会)



作成したDVD

評価軸③-1

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和7年度 現在の状況
⑮ 国宝修理事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	平成23年度～令和10年度		
支援事業名	美術工芸品保存修理事業補助金、県文化財保存整備事業補助金、市単独事業		
計画に記載している内容	国宝・伊能忠敬関係資料について、修理計画に基づき資料の修理を実施する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
伊能忠敬記念館に収蔵されている国宝「伊能忠敬関係資料」(2,345点)のうち、地図資料を毎年1～2点ずつ計画的に修理している。修理は補助事業とし、文化庁、県担当、修理業者等と綿密に打ち合わせを重ねて実施している。 令和7年度は「地図・絵図類116 伊豆国附八丈島并属小島沿海地図 掛幅装 紙本著色 1幅」1点の修理を実施した。 各年度の修理内容は市HPで公開している。			
進捗状況 ※計画年次との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない		・修理により装幀が変わる場合があるため、今後の保管方法等も検討する必要がある。	


状況を示す写真や資料等



修理対象資料 (修理前)



修理対象資料 (修理後)



評価軸③-1 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	令和7年度
項目		現在の状況	
⑩文化財看板設置・修理事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成18年度～令和10年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	市内の指定文化財等の標柱や説明板の設置・修理を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
老朽化した文化財標柱・説明板の修理や新規設置について、文化財所有者の要望等も踏まえ随時更新・作成している。令和7年度は1箇所(市指定・妙見菩薩立像、男神坐像)の文化財説明板の建替えを行った。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	・新規に所有者等が設置を要望する場合は、市補助金にて対応。 ・既存の市設置説明板等については、市事業として順次修理をする。		
状況を示す写真や資料等			
			
市指定文化財の既存説明板修繕 (施工前)			
			
市指定文化財の既存説明板修繕 (施工後)			

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	令和7年度 現在の状況
⑰佐原・香取学習パンフレット、ガイドマップ配布事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成29年度～令和7年度

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 主に校外学習で香取市を訪れる県内小学校の生徒を対象に香取市に関する冊子を配布する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

児童用のガイドマップ、引率教員用のパンフレットを作成。平成29年度から要望により無償配布している。
【平成29年度～令和7年度集計】
のべ520件、ガイドマップ43,847冊、パンフレット3,571冊配布済み

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)


計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

増刷時に適宜内容等の修正を行う。


状況を示す写真や資料等

学習ガイドマップ・パンフレット配布記録

年度	件数	学校	小学校	中学校	学校以外	市内(小学校)	市内(中学校)	ガイドマップ	パンフレット
平成29年度	63	58	58	0	5	1	0	5,186	389
平成30年度	62	55	55	0	7	2	0	5,013	688
令和元年度	74	71	71	0	3	2	0	7,241	527
令和2年度	39	39	30	9	0	0	0	2,953	220
令和3年度	90	90	83	7	0	2	0	7,960	572
令和4年度	72	70	67	3	1	1	1	6,089	461
令和5年度	43	42	40	1	1	3	1	3,261	263
令和6年度	32	31	29	1	1	1	0	2,928	238
令和7年度	45	43	43	0	2	3	0	3,216	213
計	520	499	476	21	20	15	2	43,847	3,571



ガイドマップ 表紙



ガイドマップ 地図面

評価軸③-1 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和7年度
項目		現在の状況
⑱香取市文化財地図作成・発信事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 令和元年度～令和10年度

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 香取市内の文化財地図を作成し、配布・公開していく。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

今後文化財マップを作成するため、指定文化財の調査を随時実施し情報を更新する。香取市文化財保存活用地域計画や概要版で文化財一覧を掲載することができたことから、令和7年度は配布や周知を進めた。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

指定等文化財の新規指定等があった場合には修正が必要となる。

状況を示す写真や資料等



香取市文化財保存活用地域計画 概要版表紙

指定等文化財一覧(指定日別)

指定日	名称	種別	所在地	指定日	名称	種別	所在地
昭和21年	香取市立香取高等学校	有形文化財	香取市香取	昭和21年	香取市立香取高等学校	有形文化財	香取市香取
昭和21年	香取市立香取高等学校	有形文化財	香取市香取	昭和21年	香取市立香取高等学校	有形文化財	香取市香取
昭和21年	香取市立香取高等学校	有形文化財	香取市香取	昭和21年	香取市立香取高等学校	有形文化財 </tr Additional rows would follow the same pattern	



香取市文化財保存活用地域計画 概要版掲載の文化財一覧

評価軸③-1 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	令和7年度
項目		現在の状況	
⑭いぶき市民カレッジ事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成26年度～令和7年度		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	いぶき市民カレッジにおいて講演や現地見学を行い、市民の文化財に対する認識向上を図る。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
生涯学習課で実施する「いぶき市民カレッジ・歴史遺産コース」(年間5講座)を実施した。			
進捗状況 ※計画年次との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない		一般の方が集まるため、屋外で実施する際などは、安全性を確保したうえで行う必要がある。	
状況を示す写真や資料等			
令和7年度いぶき市民カレッジ・歴史遺産の旅 講座チラシ			
			
			
第1回「黒部川流域の低地における中世の一樣相 ～鶴巻遺跡の調査から～」 講座の様子		第3回「香取地域の醸造業について」 講座の様子	

評価軸③-1

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	令和7年度 現在の状況
⑳日本遺産活用事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成28年度～令和7年度

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 各種事業を行うことで、日本遺産「北総四都市江戸紀行」による地域活性化と認識向上を図る。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

北総四都市江戸紀行は平成28年度に佐倉市、成田市、香取市、銚子市及び千葉県で認定を受けたもの。活動については、「北総四都市江戸紀行活用協議会」を組織し、県事務局を中心に4市の協議で実施している。また、各市単位での活動も実施しており、各種イベントでのPRを進めている。
令和7年度は各イベントでのPR活動、校外学習誘致、旅行商品造成支援事業への参画等の他、eスポーツ・メタバースツーリズム事業として、町なみ・香取神宮のゲーム空間における再現を、民間業者と協力して行った。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

協議会活動に係る財源確保が大きな課題。また、市内部では地元団体への周知と協力を今後上げることが課題となる。


状況を示す写真や資料等



ちばみんフェス2025in香取
(香取市内 R7. 6. 15)



成田伝統芸能祭り
(成田市 R7. 9. 13-14)



日本遺産フェスティバル
(倉敷市 R7. 10. 25-26)



ふるさとフェスタさくら
(香取市内 R7. 11. 23)





北総四都市メタバース
宣伝物



北総四都市バスツアー
チラシ

評価軸④-1

文化財の保存又は活用に関する事項

項目		評価対象年度	令和7年度 現在の状況
文化財調査、指定、文化財保存活用地域計画の実施			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
計画に記載している内容	未指定の文化財に対する調査を行い、適宜文化財の指定等の検討や適切な保存と活用等を行う。また、保存活用地域計画の策定を行うことで未指定文化財も含めた適切な保存・活用を明確にしておく。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
<p>令和7年度は国・市指定文化財候補の調査を行ったほか、市内個人宅内の石造物(板碑)などの調査を実施した。また、香取市文化財保存活用地域計画作成事業を令和2年度～4年度にかけて実施しており、文化庁との協議・法定協議会の開催を通じて計画内容の検討を進め、令和4年12月16日に文化庁長官より計画の認定を受けた。令和7年度は計画の周知事業の一環として、文化財講演会を2回(修理等現場見学会、中世の香取神宮の姿)実施した。</p>			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	市指定文化財の指定や現状変更等にあたっては香取市文化財保護審議会で協議等を行う必要がある。香取市文化財保存活用地域計画は令和4年12月16日に認定され、今後の文化財の適切な保存と活用等に繋げる必要がある。		
状況を示す写真や資料等			
 <p>市指定文化財候補調査 (観福寺所蔵伊能忠敬測量図)</p>		 <p>令和7年度第2回文化財講演会 「神幸祭絵巻からみる 中世の香取神宮の姿」</p>	
 <p>国指定文化財候補調査 (香取神宮文書)</p>		 <p>市内石造物(板碑)調査(山之辺)</p>	

評価軸④-1

文化財の保存又は活用に関する事項

		評価対象年度	令和7年度
項目		現在の状況	
文化財の保存・活用(史跡等の管理)		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
計画に記載している内容	香取市には190件の指定文化財等が所在しており、文化財保護法、県・市条例などに基づき、適切な保存や管理等の措置を講じていく。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
国・市指定史跡の適正管理のため、地元地区、保存会に雑草除去業務を委託した。また、国・天然記念物の生育状況管理のため、例年の保護管理業務に加え、周辺支障木の剪定を専門業者に委託したほか、国指定史跡下総佐倉油田牧跡について、計画の策定を進めた。 【雑草除去業務】国史跡・良文貝塚、国史跡・阿玉台貝塚、市史跡・大塚山古墳 【保護管理業務】国天然記念物・府馬の大クス			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	雑草除去については、夏期を中心とした委託であるため、それ以外の時期は地元地区等が自発的に実施している。		
状況を示す写真や資料等			
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>国・良文貝塚 (除草作業)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>国・阿玉台貝塚 (除草作業)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>市・大塚山古墳 (除草作業後)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>国・府馬の大クス (薬剤散布)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>国・府馬の大クス (周辺支障木剪定)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>国・下総佐倉油田牧跡 (文化庁調査官現地指導)</p> </div> </div>			

評価軸④-1 文化財の保存又は活用に関する事項

項目	評価対象年度	令和7年度 現在の状況
文化財情報の発信と防災の啓発		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容 市内に所在する文化財について、普及・啓発に関わる取り組みを推進することで、文化財の周知を図るとともに保存活用につなげていく。市民の防災意識と文化財愛護精神の維持向上を図るため広報活動や防火訓練を実施する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

文化財の情報発信については、市広報誌に毎号「香取遺産」を連載するとともに、市ホームページで文化財関連情報を随時発信、更新している。
 防災の啓発について、令和7年度は、善雄寺における防災訓練が実施された。また、指定文化財建造物への防火設備の設置について、所有者へ随時啓発を行っている。このほか、香取市文化財保存活用地域計画の周知事業の一環として、香取神宮拝殿における塗り直し事業の現場見学会を含め、文化財講演会を2回実施した。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	今後も情報発信や防災啓発について、継続的に取り組んでいく。

状況を示す写真や資料等



市ホームページでの情報発信



市広報誌連載「香取遺産」



令和7年度第1回文化財講演会チラシ(修理等現場見学会)



R8.1.17 善雄寺防災訓練

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道

	評価対象年度	令和7年度
	タイトル	日付 媒体
「佐原の町並み」忠敬橋の歩道が広く 回遊性、安全性向上に期待 香取	令和7年4月7日	千葉日報
豊穡の祈り苗に込め 香取神宮で御田植祭	令和7年4月7日	読売新聞
所さんの学校では教えてくれないそんなところ！「開かずの金庫を開けろ！」(福新呉服店)	令和7年4月11日	テレビ東京
商家に伝わる五月人形紹介 佐原おかみさん会 18日まで、ワークショップも	令和7年5月2日	千葉日報
香取にガンダムマンホール 伊能忠敬と小見川の花火 県内2自治体目	令和7年5月4日	朝日新聞
念願の新山車蔵完成 下仲町区、門出祝う 香取・佐原の大祭	令和7年5月6日	千葉日報
15日千葉県民の日 香取で「ちばみんフェス」 発酵の魅力PR 阿川佐和子さんからトークセッション	令和7年6月14日	千葉日報
今年の県民の日は「発酵」づくし 香取で「ちばみんフェス」開催	令和7年6月16日	朝日新聞
ヨルガヤ姉妹のまいご旅「千葉・佐原で小江戸めぐり」	令和7年7月7日	NHK
"北総の小江戸"に熱気 佐原の大祭1日開幕 13日まで山車、勇壮に練り歩き	令和7年7月11日	千葉日報
「佐原の大祭夏祭り」始まる ユネスコ無形文化遺産、13日まで	令和7年7月12日	朝日新聞
小見川祇園祭が開幕 暑さに負けず みこし勇壮に 20日最終日 屋台集結、引き回し 香取	令和7年7月19日	千葉日報
よじごじDays「水郷・佐原で小江戸の町並みと夏の味覚めぐり」	令和7年7月23日	テレビ東京
家、ついて行ってイイですか？(ひげなで祭)	令和7年8月17日	テレビ東京
100年ぶり大鳥居一新 香取神宮 壮麗、優美な「玄関口」に 式年神幸祭控え整備	令和7年10月3日	千葉日報
佐原の大祭目前、町きれいに 香取 高校生ら78人、清掃に汗	令和7年10月5日	千葉日報
豪華山車街をゆく 佐原の大祭始まる	令和7年10月11日	読売新聞
ユネスコ遺産「佐原の大祭秋祭り」始まる 歴史的街並みを山車14台	令和7年10月11日	朝日新聞
佐原の町並み、小劇場に 香取 25日から恒例文化芸術祭 市内各所で郷土芸能やコンサート 新たに発酵コンテンツも	令和7年10月22日	千葉日報
(いいね！探訪記)江戸時代の栄華とともに生きる 佐原地区の町並み 千葉県香取市	令和7年12月2日	朝日新聞
川沿いに残る「まるで時代劇」な商人の町 舟運で栄えた香取市佐原	令和7年12月2日	朝日新聞
香取神宮、漆黒に輝く社殿 式年大祭前に「今しか見られない姿」	令和7年12月5日	産経新聞
出沒！アド街ック天国「一都三県！門前町」	令和7年12月6日	テレビ東京
災いや病気をサケる「山倉の鮭祭り」 千葉・香取で開催	令和7年12月8日	朝日新聞
下分区「年番」奮闘つづる 台風19号直撃予報 「意地、執念の引き継ぎ」 佐原の大祭 記録集刊行	令和8年1月6日	千葉日報
「まちあるき」の今後探る 香取・佐原でフォーラム	令和8年1月7日	千葉日報
頭かまれて1年健やか、佐原の寿獅子舞 千葉	令和8年1月11日	朝日新聞
忠敬の偉業 原点たどる 生誕280年で講演会 24日 香取	令和8年1月17日	千葉日報
「雛舟」華やかに 雅楽の音色、小江戸巡り 香取・小野川	令和8年3月8日	千葉日報
水郷華やか 雛舟春祭り 千葉・佐原で22日まで	令和8年3月8日	朝日新聞
式年神幸祭祝い盆栽展 香取神宮、愛好家の40点並ぶ	令和8年3月21日	千葉日報
館山の医書、香取神宮文書、市原の鉄剣 国重要文化財に指定へ 文化審答申 典籍は千葉県内58年ぶり	令和8年3月27日	千葉日報
出川哲郎の充電させてもらえませんか？関東横断パワソポ街道125キロ！千葉「香取神宮」から埼玉「鷲宮神社」へ！	令和8年3月28日	テレビ東京

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付

香取市歴史的風致維持向上計画の重点区域内の文化財などが多数紹介されたことで、本市の歴史的風致の魅力について理解と関心が広まった。令和7年度は、千葉県制150周年を記念したイベントが佐原で開催されたほか、来年度開催の香取神宮式年神幸祭に向けた事業などが取り上げられた。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画の進捗に影響あり <input type="checkbox"/> 計画の進捗に影響なし	

状況を示す写真や資料等



千葉日報 令和7年6月14日関連
朝日新聞 令和7年6月16日関連
ちばみんフェス2025 in香取



読売新聞 令和7年10月11日関連
朝日新聞 令和7年10月11日関連
佐原の大祭(新宿諏訪祭)

評価対象年度	令和7年度
・法定協議会等におけるコメント	
コメントが出された会議等の名称: 香取市歴史的風致維持向上計画協議会	
会議等の開催日時: 令和8年5月	
(コメントの概要)	
①組織体制(様式1-1)	
<ul style="list-style-type: none"> ・生涯学習課・都市整備課のほか、「関東灘」など発祥の町の伝統は、観光ばかりではなく経済関係部局との連携はさらに広がっていくとみられる。業務遂行の円滑化の観点ばかりでなく、仮称「歴まち課」など、専任職員を配置し統合された組織を設置することによって、市の内外に町おこしに注力する姿勢をアピールできるのではないか。 	
②重点区域内における良好な景観を形成する施策(様式1-2)	
<ul style="list-style-type: none"> ・電線地中化に伴って、町並みの中核地点の「忠敬橋」の改修が完成し、交通量の増大にも対応できて良かったと思われる。 ・佐原の重要伝統的建造物群保存地区の景観が好印象を与えている重要な要素のひとつに小野川の存在(緩く曲線を描く流路、適度な川幅と岸辺の雰囲気、柳のそよぎ等)がある。これからも現在の良好な景観が保たれることが望まれる。 	
③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項(様式1-3)	
<ul style="list-style-type: none"> ・香取市佐原伝統的建造物群保存地区保存整備事業にて各年度でどの建造物がどのように整備されたか、あるいは、写真・映像資料調査事業において蓄積された写真や映像、里神楽演舞会映像、国宝修理事業における保存修理事業の成果等を、HPやデジタルアーカイブなどを活用し、積極的に公開すべきである。 ・歴史的建造物活用促進事業につき、将来的な地域の文化振興の担い手の育成という観点でも、高校生を巻き込んでいることは評価される。 ・保存修理工事を実施した三菱館を有効利用するため、文化財の活用方法について先進地などを参考に様々な検討を図るべきではないか。 ・三菱館の歴史的意義を発信するパンフレットが配布されたのは良かった。佐原町屋館或いは佐原町並み交流館などに、佐原の町並みの特質や建築物の特徴を理解してもらう展示などを強化する必要があるのではないか。町ぐるみ博物館の所在や概要を一覧した案内があると便利だと思う。 ・文化財講演会には多くの市民の参加があり関心の高さが窺われ、これからもさらに理解を深めていただくことで文化財の指定が進み、保存と活用が進むことが期待される。そのためにも、佐原地区に限らずに香取市全体の歴史文化を総合的に展示紹介し、同時に歴史資料、文化財の保存活用の中核となる市立総合博物館のような施設の整備が望まれる。 	
④文化財の保存又は活用に関する事項(様式1-4)	
<ul style="list-style-type: none"> ・登壇者の意向もあるかと思うが、文化財講演会のネット公開を可能な範囲で定型化してほしい。また、他事業で関わってもらっている高校生に、講演会への積極参加を呼びかけるのはもちろん、登壇を検討してみるのも良いかもしれない。 ・史跡の管理について、所有者の都合や地元区の高齢化等により従来の管理が難しくなっている。 ・県立中央博物館大利根分館の撤退が迫っているが、歴史資料の地元保存ができなくては歴史遺産による町おこしは空洞化する。早急な収蔵施設の確保が望まれる。収蔵庫は町中になくとも、それを管理する部門があり、歴史遺産情報を発信する部門が町中にあれば、観光資源としてもアピールできる。 	
(今後の対応方針)	
<ul style="list-style-type: none"> ・他市にうらやましがられるほどの歴史資源を抱えながら、町おこしに戦略的に活用できていないことが残念。歴史的な風致維持向上をはかるにとどまらず、市民のシビックプライドを、市外に向けては歴史的伝統を踏まえた地域ブランド力を高め、観光産業に限定されない多分野への経済発展につなげる政策的な構想の広がりを期待したい。現状では別々に提示されている歴史遺産を連結させ総合化して内外にアピールする面が弱いのではないか。それらを調査研究して情報発信する組織や施設が必須。複数の歴史的資源の施設を連結した総合的な提示のしかたをしている他市の事例などから学ぶべき点があると思われる。 ・歴史的風致を保つためにはそこに居住する人々の理解が不可欠であり、人々がその空間に愛着を持っていることが大きな力となる。佐原に蓄積された歴史、文化財とともに残された貴重な風致、文化的景観を社会資本と位置づけた上で、それを活かし、市民のノスタルジー、アイデンティティを高め、心落ち着く空間として意識されて大切にされていくことを期待したい。 	