

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
小見川駅周辺地区

令和元年5月
千葉県香取市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	駅前広場利用者満足度	点/人	40.0	52.0	68.8	確定 ●	○	あり				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	駅前広場及び駐車場等の周辺施設の整備を一体的に行ったことで、駅前広場の小見川の玄関口としてのふさわしさ、また駅前広場の清潔感や安全性など、あらゆる面で小見川駅前広場利用者の満足度向上に貢献した。
指標2	小見川への来街者数	万人/年	37.9	41.7	37.9	確定 ●	△	あり	38.6	R1.4	△	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	全体としては、目標達成には至らなかったが、フォローアップによる確定値(H30)は、評価値(H28)と比較し、来街者数が増加した。継続して行ってきた小見川にぎわい事業により「小見川祇園祭」の来街者数は、特に増加傾向にある。また、多目的マップや誘導サイン整備により、地区のPRや回遊性の向上が図られつつあることから一定の効果が現れている。
指標3						確定		あり					
指標4						確定		あり					
指標5						確定		あり					
指標6						確定		あり					

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1					確定							<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

2. 今後のまちづくり方策の検証

事後評価をまとめたのが、H31.3月であるため、今後のまちづくり方策については、進捗していないことから、未記入としています。

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事業評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるため に行う方策	駅前広場利用者満足度を維持するための、広場の適切な維持管理			
	観光客に地区内を回遊してもらうための、多目的マップの活用や地域資源の維持・保全			
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題、新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	小見川への来街者を増加するための、イベント活動の継続と改			
	小見川駅周辺の総合的な駐車対策			
	定住人口の維持や少子高齢化対策			
	市街地の生活を支える商店街機能の維持・向上			

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項