

基本設計スケジュール（予定）

	平成 29 年度										平成 30 年度	
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4
全体 スケジュール	基本計画の 与条件整理（2ヶ月） 関係各課 調査・ヒアリング		基本設計①（4.5ヶ月） 複合施設断面構成・平面計画 検討・確定 各種仕様検討・確定					基本設計②（3.5ヶ月） 調整・報告書作成				
検討委員会			○ 第一回		○ 第二回	○ 第三回			○ 第四回	○ 第五回		
市民 ワークショップ				○ ワークショップ1	○ ワークショップ2	○ ワークショップ3				○ ワークショップ4		