令和８年度　第３次男女共同参画計画策定・香取市市民協働指針評価・検証　想定スケジュール

項目		R8 4 上	4 中	4 下	5 上	5 中	5 下	6 上	6 中	6 下	7 上	7 中	7 下	8 上	8 中	8 下	9 上	9 中	9 下	10 上	10 中	10 下	11 上	11 中	11 下	12 上	12 中	12 下	R9 1 上	1 中	1 下	2 上	2 中	2 下	3 上	3 中	3 下
共通事項	業者選定																																		
	募集要項等の検討		■	■	■	■	■																												
	公募							■	■	■																										
	委託業者決定											●																								
	市民アンケート																																		
	アンケートの設計												■	■	■	■																				
	アンケート実施																■	■	■																	
	集計・分析																			■	■	■	■	■	■	■	■	■								
男女共同参画計画	庁内検討																																		
	策定方針の検討												■	■	■	■	●	決定																		
	評価・検証														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			●	評価･検証結果の確定				
	計画案の検討																												●	■	■	■	■	■	■	■	■
	総合計画との調整																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
																							（骨子との調整）						（基本構想との調整）							
	男女共同参画懇話会																																		
	委員選考・委嘱							■	■	■	■	■	■																						
	男女共同参画懇話会														●	第１回（委嘱・策定方針等）														●	第２回					
																									（評価・検証、アンケート結果、骨子案）										
	人権施策推進会議																																		
	人権施策推進会議														●	第１回（策定方針等）														●	第２回					
																									（評価・検証、アンケート結果、骨子案）										
市民協働指針	庁内検討																																		
	策定方針の検討												■	■	■	■	●	決定																		
	評価・検証														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			●	評価･検証結果の確定				
	計画案の検討																																		
	総合計画との調整																																		
	専門家委員会																																		
	専門家委員会																													●	第１回				
																											（評価・検証・アンケート結果）								