社会資本総合整備計画　　社会資本整備総合交付金

令和07年11月20日

計画の名称	香取市における公共用水域の水質改善計画（重点計画）												
計画の期間	令和０３年度　～　令和０７年度　(5年間)									重点配分対象の該当	○		
交付対象	香取市												
計画の目標	下水道整備により快適な生活環境をととのえると共に、下流水道水源の水質改善に寄与する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	539	A	539	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	下水道を利用できる割合(下水処理人口普及率)を30%(R3年度)から31%(R7年度)へ増加させる。			
	下水処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／行政人口(人)	30%	30%	31%
2	広域化・共同化に係る効率的整備手法の検討を実施した地区の割合を0%（R5年度）から100%（R7年度）へ増加させる。			
	広域化・共同化に係る効率的整備手法の検討実施率 検討済地区数／検討すべき地区数	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000697358

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	香取市	直接	-	管渠（汚水）	新設	佐原処理区汚水幹線枝線整備（未普及解消）	φ200㎜～、L=1540m	香取市	■	■	■	■	■	334		－
	A07-002	下水道	一般	香取市	直接	-	管渠（汚水）	新設	小見川処理区汚水幹線枝線整備（未普及解消）	φ200㎜～、L=510m	香取市	■	■	■	■	■	185		－
	A07-003	下水道	一般	香取市	直接	－	－	－	香取市汚水処理施設広域化・共同化等検討業務	公共下水道２地区、農業集落排水7地区、地域汚水２地区	香取市				■		20		－
											小計						539		
											合計						539		

案件番号： 0000697358

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R03	R04	R05	R06	
配分額（a)	15	11	25	22	
計画別流用増△減額（b)	0	0	0	0	
交付額（c=a+b)	15	11	25	22	
前年度からの繰越額（d)	0	0	0	0	
支払済額（e)	13	10	23	22	
翌年度繰越額（f)	0	0	0	0	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額（h = c+d-e-f)	2	1	2	0	
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	13.33	9.09	8	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	入札差金による減額				

案件番号： 0000697358