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進捗評価シート （様式１-１）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

　

評価軸①-1
組織体制

項目

計画の実施体制

本計画の実施、推進体制については、建設水道部都市整備課、教育委員会生涯学習課を事務局として、関係
部局と連絡調整を図りながら事業の進行管理を行う。必要に応じて関係部局による「庁内検討会議」を開催し、
歴史まちづくり法第11条の規定により設置した計画協議会を開催して事業の推進を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

教育委員会生涯学習課文化財班が中心となって、都市整備課建築・街なみ班をはじめとする関係部局と連絡調整を図り、
各事業の推進について検討した。
香取市歴史的風致維持向上計画協議会の開催（令和6年5月）
中間評価シートの提出（令和6年5月23日）
香取市文化財保護審議会への報告（令和6年7月10日）

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

各事業の細部のすり合わせについて、今後も関係部局との協議と連携を密に行い調整
する。

状況を示す写真や資料等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市議会 

市教育委員会 

市文化財保護審議会 

市景観審議会 

連携・支援 連携・協力 意見 

意見 提案 

報告 

香取市歴史的風致維持向上

計画検討委員会 

 

【計画の推進等の検討】 

・企画政策課 ・農政課 

・商工観光課 ・都市整備課 

・教育総務課 ・生涯学習課 

香取市歴史的風致 

維持向上計画協議会 

 

【計画の推進等の協議】 

・学識経験者  

・文化財所有者 

・文化財保存関係団体 

・まちづくり関係団体 

・行政（県・市） 

事務局 

 

・都市整備課   ・生涯学習課 

市民・文化財所有者 

関係団体 

国 

・文部科学省 

・農林水産省 

・国土交通省 

千葉県 

連携・協力 

香取市歴史的風致維持向上計画推進体制 香取市歴史的風致維持向上計画協議会委員

（令和６年度）

●令和6年度第1回歴史的風致維持向上計画協議会

　日程：令和6年5月（書面会議）

　内容：令和5年度進行管理・評価シート（案）について

　　　　　中間評価シート（案）について
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進捗評価シート （様式１-２）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策

項目

香取市の都市計画との連携

香取市の都市計画との連携では、三つの計画が挙げられる。都市計画法との連携という点では、市内全域は都市計画区域となってお
り、用途地域が佐原地区と小見川地区の中心部などに指定されている。香取市都市計画マスタープランでは、歴史的資源の保全と活
用の方針に基づき、歴史的資源の維持・活用を目指すことが示されている。風致地区条例では佐原風致地区と香取神宮風致地区の二
カ所が風致地区に指定されている。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

香取市では、「佐原風致地区（244ha）」、「香取神宮風致地区（357ha）」の二カ所が風致地区に指定されている。風致地区
内で開発行為等をしようとする場合には、香取市風致地区条例に基づき、あらかじめ市長の許可が必要となる。
●令和６年度　風致地区内行為許可件数　23件

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

・建築物の建築　・工作物の設置・建築物、工作物の色彩の変更・宅地の造成又は土地の開墾、その他土
地の形質の変更・水面の埋立て又は干拓　・木竹の伐採　・土石類の採取　・屋外における土石、廃棄物又
は再生資源の堆積といった行為を許可制とし、良好な風致形成を推進する。

状況を示す写真や資料等

香取市内の風致地区位置図
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進捗評価シート （様式１-２）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

評価軸②-2
重点区域における良好な景観を形成する施策

項目

屋外広告物条例との連携

香取市における屋外広告物の表示および掲出については、屋外広告物法に基づく千葉県屋外広告物条例（昭和44年県条例第5号）に
より規制が行われている。大きくは、屋外広告物設置を禁止する「禁止区域」と、許可申請が必要な「許可区域」の二つがある。禁止区
域には文化財保護法、千葉県文化財保護条例により指定された地域並びにその周囲の知事が指定した区域が含まれる。香取市内に
おいては風致地区と東関東自動車道周辺が該当する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

許可区域の要件に都市計画区域があるため、市内全域が都市計画区域となっている香取市においては禁止区域以外が
許可区域である。
●令和６年度　屋外広告物許可件数　63件

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

屋外広告物法に基づく千葉県屋外広告物条例（昭和44年県条例第5号）により規制が行われている。

状況を示す写真や資料等

香取市内の千葉県屋外広告物条例「禁止区域」位置図

香取市－3



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和４年度
現在の状況

■実施済
□実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

①三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業

令和元年度～令和４年度

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）、県文化財保存整備事業補助金、市単独事業

県指定文化財・三菱銀行佐原支店旧本館の耐震性向上と復原整備を行う。重要文化財指定を目指すととも
に、舟運で栄えた歴史を伝える建造物として活用していく。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

【保存修理事業の経過】
平成27年度　耐震診断業務
平成28年度　基本設計業務
平成29年度・30年度　実施設計業務

【保存修理事業の実施】令和元年度～４年度
・耐震補強工事（PC鋼棒によるプレストレス補強等）
・復原工事（カウンター、暖炉、螺旋階段、開口部、屋根等の復原）
・設備工事　　　・報告書刊行

報告書作成にあたり、文化庁調査官による現地指導・助言を受けた。
進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

実施設計に基づき、令和元年度から３年度にかけて進めていた保存修理工事が完了
し、令和４年４月９日より一般公開された。令和４年度は保存修理工事報告書の刊行を
行い、令和５年度からはモバイルガイドを設置している。令和６年度はアートイベントへ
の活用が行われた。

状況を示す写真や資料等

三菱銀行佐原支店旧本館（修理後）
建造物の位置

復元された暖炉・螺旋階段 モバイルガイドの設置

三菱銀行佐原支店旧本館

0m 50m 100m

復元された内装

（2階より） イベントポスター

（香取・アート・タイム）

香取市－4



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

②香取市佐原伝統的建造物群保存地区保存整備事業

平成8年度～令和10年度

伝統的建造物群基盤強化事業補助金、県文化財保存整備事業補助金、市単独事業

香取市佐原伝統的建造物群保存地区内の歴史的建造物の保存・整備を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

平成８年度重伝建地区選定以降、歴史的建造物の保存修理を順次行い、歴史的町並みの保全につとめてきた。
令和６年度は、伝建地区内に保存修理対象の歴史的建造物は無かったが、景観照明の検討や忠敬橋の改修が行われ
た。
また、県事業の電線地中化へ向けた伝建地区の現状変更等の確認を行った。

, 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

修理を行うにあたっては、建造物の所有者（事業者）および設計、施工業者等との綿密
な協議、調整が必要。

状況を示す写真や資料等

伝統的建造物群

保存地区

国指定史跡

千葉県指定文化財

伝統的建造物

地区凡例

文化財建造物等凡例

香取市佐原伝統的建造物群保存地区内で実施

0m 100m 200m
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

③歴史的風致形成建造物群等調査事業

令和元年度～令和10年度

市単独事業

重点区域内（香取市佐原伝統的建造物群保存地区内や観福寺、香取神宮周辺など）の歴史的建造物の調査
を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

歴史的風致形成建造物候補16件は、県指定建造物、市指定建造物、国登録有形文化財で構成されており、その保存・整
備、管理等も兼ねて随時調査等を実施している。候補物件以外でも周辺建造物等について随時調査を実施している。
令和６年度は市指定建造物の天真正伝香取神道流道場で確認・調査等を実施した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

事務局による現状確認調査に加えて、専門調査員による継続的調査が必要となる。

状況を示す写真や資料等

現地調査風景

歴史的風致形成建造物候補位置図

香取神宮　勅使門

天真正伝香取神道流道場

香取市－6



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

④歴史的建造物活用促進事業

平成27年度～令和６年度

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

街なみ環境整備促進区域内（伝統的建造物保存地区と景観形成地区を合わせた範囲）の空き家及び店舗を
NPO団体に委託して活用する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

令和６年度委託事業：佐原の街なみにおける担い手育成支援業務
ＮＰＯ団体に委託し、高校生グループを主体にした活動「さわらぼ」に関する助言・支援を実施した。高校生による活動の内
容は、佐原まちづくりプロジェクトの運営、情報発信、イベントや活動の支援等であった。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

活動が広がり、佐原高校だけでなく複数の高校からメンバーが参加するようになったた
め、活動の枠組みを再構築する必要がある。

状況を示す写真や資料等

R6.10.5　秋の小野川清掃

地域活動の一環として「さわらぼ」か

ら小野川清掃に参加

R6.4.21　「さわらぼ」主催イベント　「おかしのいえをつくろう」

企画ミーティング

R6.7.13 「おかしのいえをつくろう」

イベント当日　コンパスにて

R6.11.19　建物公開

各建物公開場所での説明や訪問者の誘導な

どの作業に参加

香取市－7



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

■実施済
□実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑤電線地中化事業

平成27年度～令和元年度

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

街なみ環境整備促進区域内の電線の地中化を進める。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

香取市佐原伝統的建造物群保存地区及びその周辺地区において電線地中化事業を継続して実施中。
平成30年度までに小野川沿いについては地中化を実施し、一部範囲では美装化も実施済み。
令和元年度以降は県道佐原・山田線が地中化の範囲となるため、県事業で実施中。令和６年度は電線地中化に向けた具
体的な施工方法などの協議を進めた。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

令和元年度以降は、千葉県が県道佐原・山田線の地中化工事を実施している。令和５
～６年度はこのうち小野川渡河部を構築するため、忠敬橋の拡幅工事を実施した。

状況を示す写真や資料等

香取市－8



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和元年度
現在の状況

■実施済
□実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑥公園整備事業

平成27年度～令和元年度

社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

街なみ環境整備促進区域内（図の桃色と緑色の範囲）において、地域住民や観光客が休憩できる公園の整備
を進める。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

小野川沿いに「上川岸小公園」（さわら町屋館）として設置。伝統的建造物に倣った意匠で建築することで、町並みの連続
性を保ち、町屋の内部を体験することで佐原の歴史的町並みに興味、関心を持つきっかけとなることを目的とした。
平成31年4月13日にオープン。指定管理者により管理、運営され、軽飲食の店舗、各種イベント等で活用している。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

公園整備位置

0m 200m 400m

多目的広場施設正面

施設配置図

香取市－9



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和４年度
現在の状況

■実施済
□実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑦複合公共施設整備事業

平成29年度～令和４年度

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）、市単独事業

観光交流センター機能などを有する複合公共施設を整備する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

複数の機能を有した複合施設として整備し、各々の利点を生かしたサービスを提供することで、来訪者の利便性を図るとと
もに、駅から歴史的町並みへの流れを創出し、中心市街地の活性化を図ることを整備方針とする。
【事業の経過】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H29年度　市民ワークショップの実施、基本設計策定　　　　　　H30年度　市民事業仕分の実施、事業手法の検討
R元年度　施設の規模と機能の見直し、発注公告　　　　　　　　R2年度　　実施設計業務
R3年度　　施設建設工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R4年度　　施設建設工事　竣工

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

令和4年12月25日よりオープンし、図書館、貸館、観光交流センター機能などを有する複
合公共施設として市民に供されている。

状況を示す写真や資料等

施設建設予定位置

0m 200m 400m

施設イメージ【実施設計時】

施設オープン後

香取市－10



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑧山車保存整備事業

平成29年度～令和10年度

民俗文化財伝承・活用等事業補助金、県無形民俗文化財等助成事業補助金、市単独事業

佐原の山車行事用具類の保存・修理を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

重要無形民俗文化財「佐原の山車行事」を構成する25町内の山車について、山車本体、彫刻、飾り物など用具類の保存修
理を行う。佐原山車行事伝承保存会が各町内からの要望をとりまとめ、平成29年度から順次保存修理に着手している。
令和６年度は、車輪の保存修理を７町内（田宿区・西関戸区・北横宿区・下新町区・下川岸区・浜宿区・上中宿区）、懸装品
保存修理を本川岸区で実施した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

各町内からの修理要望が多数あるが、年度内での補助額に限りがあるため、各町内の
状況や要望内容に応じて計画的に対応している。

状況を示す写真や資料等

北横宿区　車輪竣工状況

下川岸区 コマ材一部加工・組立状況

田宿区　車輪組立状況

本川岸区 人形　頭・手
保存修理完成状況
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑨山車実測調査事業

平成29年度～令和10年度

市単独事業

佐原の山車行事において曳き回される山車本体の実測調査と記録を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

平成29年度から市単独事業として、毎年１台ずつ専門業者に委託して実測調査を実施している。調査の成果は山車の管
理、保存修理等の資料とする。
令和６年度は、下分区の山車を対象とした。また、実測データの一部を市のホームページ経由で公開している。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

２５町内の山車があるが、現状では年度内で実施できる台数に限りがある。
実測データの公開にあたっては、各町内の意向を確認する必要がある。

状況を示す写真や資料等

下分区の山車 山車実測調査風景

香取市－12



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑩山車蔵調査事業

平成29年度～令和10年度

市単独事業

佐原の山車行事において曳き回される山車を収蔵する蔵の調査を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

各町内で所有する山車の保管施設である山車蔵について、今後の整備や防災対策等を検討する資料とするため現況を順
次調査している。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

山車蔵の位置（佐原地区・重点区域内）

寺宿区山車蔵 下川岸区山車蔵

香取市－13



進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑪指定無形民俗文化財保存育成事業

平成15年度～令和10年度

市単独事業

佐原山車行事伝承保存会への補助・助言を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

重要無形民俗文化財「佐原の山車行事」の保存団体である佐原山車行事伝承保存会の活動補助を行うとともに、その運
営等について助言を行った。保存会は山車持ち町内（本宿10町内、新宿15町内）などで構成される統括団体で、年１回の
総会や役員会のほか、全国山鉾屋台保存連合会総会に参加するなどの活動をしている。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

平成15年度から継続的に事業を実施している。

状況を示す写真や資料等

本宿祇園祭礼（7月中旬） 新宿諏訪大祭（10月中旬）

　　　　伝統的建造物群保存地区

　　　　本宿山車通路範囲

　　　　新宿山車通路範囲

　　　　相互曳き廻し範囲

　　　　山車蔵の位置

　　　　歴史的風致の範囲

●諏訪神社

●八坂神社

新

宿

本

宿

祭礼の実施範囲及び
佐原の町並みと山車行事に見る歴史的風致の範囲
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑫小見川の町並み調査事業

平成30年度～令和10年度

市単独事業

小見川の町並みや、毎年７月第三週頃金土日に行われる小見川祇園祭の調査を行い、資料としてまとめる。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

小見川地区には、歴史的建造物が多数所在しているものの、これまで専門的な調査が充分に行われてない。このため、資
料調査等も含めて歴史的建造物の調査、祇園祭礼の記録保存調査を継続的に実施する。
令和２年度は歴史的建造物分布調査で141棟を確認した。令和３年度は、そのうち33棟について歴史的建造物基礎調査を
実施した。令和４年度は過年度に作成された調査資料の整理を行い、令和４年１２月に認定された香取市文化財保存活用
地域計画に反映した。令和６年度は、令和５年度に引き続き歴史的建造物に保管されていた古文書の調査を行った。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

事務局による現状確認調査に加えて、専門調査員による継続的調査が必要となる。

状況を示す写真や資料等

令和３年度調査対象建造物一覧

小見川　五十嵐家文書　追加資料調査
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑬写真・映像資料調査事業

平成29年度～令和10年度

市単独事業

香取市で行われる各種神楽の撮影等を行い、記録・保存を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

市指定無形民俗文化財の神楽10件のほか各種祭礼行事等について、写真撮影や状況確認を随時実施している。
令和６年度は多くの団体で活動を再開しており、祭礼の写真撮影や実施状況の確認等を行った。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

保存会等は毎年会長が変わるところもあり、連絡・調整をスムーズに行えるよう連絡を
密にしたい。

状況を示す写真や資料等

市内の主な神楽

木内神楽（木内区・木内大神）
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑭香取市里神楽事業

平成25年から令和７年度

市単独事業

香取市内の各種神楽の公演会を行い、各団体の活性化と交流を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

香取市伝承芸能保存連絡協議会への補助及び事業協力等を行った。演舞会の開催と過去公演のDVDの作成を毎年交互
に実施しており、令和６年度は演舞会を行った。
令和６年度は第８回演舞会を佐原文化会館において開催した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

令和６年度第八回里神楽演舞会
（新里芸能保存會）

里神楽演舞会チラシ（令和６年度）

令和６年度第八回里神楽演舞会

（本矢作伊勢神楽保存会）
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑮国宝修理事業

平成23年度～令和10年度

美術工芸品保存修理事業補助金、県文化財保存整備事業補助金、市単独事業

国宝・伊能忠敬関係資料について、修理計画に基づき資料の修理を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

伊能忠敬記念館に収蔵されている国宝「伊能忠敬関係資料」（2,345点）のうち、地図資料を毎年１～２点ずつ計画的に修理
している。修理は補助事業とし、文化庁、県担当、修理業者等と綿密に打ち合わせを重ねて実施している。
令和６年度は「地図・絵図類123　自肥後国球磨郡七地村至日向国宮崎郡南方村図　　掛幅装　紙本著色　１幅」　１点の
修理を実施した。各年度の修理内容は市HPで公開している。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

・修理により装幀が変わる場合があるため、今後の保管方法等も検討する必要がある。

状況を示す写真や資料等

修理対象資料（修理後）

伊能忠敬記念館
0m 50m 100m

修理対象資料（修理前）
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑯文化財看板設置・修理事業

平成18年度～令和10年度

市単独事業

市内の指定文化財等の標柱や説明板の設置・修理を行う。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

老朽化した文化財標柱・説明板の修理や新規設置について、文化財所有者の要望等も踏まえ随時更新・作成している。
令和６年度は１箇所（県指定・香取神宮古神宝類）の文化財説明板の修繕等を行った。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

・新規に所有者等が設置を要望する場合は、市補助金にて対応。
・既存の市設置説明板等については、市事業として順次修理をする。

状況を示す写真や資料等

県指定文化財の既存説明板修繕
（施工前）

県指定文化財の既存説明板修繕
（施工後・設置前）
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑰佐原・香取学習パンフレット、ガイドマップ配布事業

平成29年度～令和７年度

市単独事業

主に校外学習で香取市を訪れる県内小学校の生徒を対象に香取市に関する冊子を配布する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

児童用のガイドマップ、引率教員用のパンフレットを作成。平成29年度から要望により無償配布している。
【平成29年度～令和６年度集計】
のべ475件、ガイドマップ40,631冊、パンフレット3,358冊配布済み
令和６年度はパンフレット改訂・4,000部増刷を実施

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

増刷時に適宜内容等の修正を行う。

状況を示す写真や資料等

ガイドマップ　表紙 ガイドマップ　地図面

学習ガイドマップ・パンフレット配布記録
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑱香取市文化財地図作成・発信事業

令和元年度～令和10年度

市単独事業

香取市内の文化財地図を作成し、配布・公開していく。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

今後文化財マップを作成するため、指定文化財の調査を随時実施し情報を更新する。
香取市文化財保存活用地域計画や概要版で文化財一覧を掲載することができたことから、令和６年度は配布や周知を進
めた。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

指定等文化財の新規指定等があった場合には修正が必要となる。

状況を示す写真や資料等

香取市文化財保存活用地域計画
概要版掲載の文化財一覧

香取市文化財保存活用地域計画
概要版表紙
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑲いぶき市民カレッジ事業

平成26年度～令和7年度

市単独事業

いぶき市民カレッジにおいて講演や現地見学を行い、市民の文化財へ対する認識向上を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

生涯学習課で実施する「いぶき市民カレッジ・歴史遺産コース」（年間５講座）を実施した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

一般の方が集まるため、屋外で実施する際などは、安全性を確保したうえで行う必要が
ある。

状況を示す写真や資料等

第１回「風流造り物の系譜」
講座の様子

第５回「伊能忠敬旧宅とその周辺」
講座の様子

令和６年度いぶき市民カレッジ・歴史遺産の旅　講座チラシ
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進捗評価シート （様式１-３）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間

支援事業名

計画に記載
している内容

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目

⑳日本遺産活用事業

平成28年度～令和７年度

市単独事業

各種事業を行うことで、日本遺産「北総四都市江戸紀行」による地域活性化と認識向上を図る。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

北総四都市江戸紀行は平成28年度に佐倉市、成田市、香取市、銚子市及び千葉県で認定を受けたもの。
活動については、「北総四都市江戸紀行活用協議会」を組織し、県事務局を中心に４市の協議で実施している。また、各市
単位での活動も実施しており、各種イベントでのPRを進めている。
令和６年度は日本遺産サミットや各市イベントでのPR活動、校外学習誘致、旅行商品造成支援事業への参画、SNS発信の
強化等を行った。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

協議会活動に係る財源確保が大きな課題。また、市内部では地元団体への周知と協力
を今後広げることが課題となる。

状況を示す写真や資料等

ふるさとフェスタさわら
（香取市内　R6.11.24）

日本遺産フェスティバル
（会津若松市　R6.10.26-27）

香取市　日本遺産ＰＲチラシ

北総四都市バスツアー
ポスター

「マンガで旅する日本遺産北総四都市江戸紀行」
表紙

成田伝統芸能祭り
（成田市　R6.9.14-15）
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

文化財調査、指定、文化財保存活用地域計画の実施

未指定の文化財に対する調査を行い、適宜文化財の指定等の検討や適切な保存と活用等を行う。また、保存
活用地域計画の策定を行うことで未指定文化財も含めた適切な保存・活用を明確にしていく。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

令和６年度は市指定文化財候補の調査を行った。その他、市内教会建築（解体前・一般住宅）の解体前調査や、古資料の
調査・受け入れを行った。
また、香取市文化財保存活用地域計画作成事業を令和２年度～４年度にかけて実施しており、文化庁との協議・法定協議
会の開催を通じて計画内容の検討を進め、令和４年12月16日に文化庁長官より計画の認定を受けた。また、計画の周知
事業の一環として、文化財講演会を２回（修理等現場見学会、中世の香取の姿）実施した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

市指定文化財の指定や現状変更等にあたっては香取市文化財保護審議会で協議等を
行う必要がある。香取市文化財保存活用地域計画は令和4年12月16日に認定され、今
後の文化財の適切な保存と活用等に繋げる必要がある。

状況を示す写真や資料等

指定文化財候補調査
（伊能忠敬関係資料）

令和６年度第１回文化財講演会
香取神宮楼門塗り直し　文化財を守るた

めに（修理等現場見学会）

市内古資料調査（佐原イ）

市内教会建築調査（高萩）
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

文化財の保存・活用（史跡等の管理）

香取市には190件の指定文化財等が所在しており、文化財保護法、県・市条例などに基づき、適切な保存や管
理等の措置を講じていく。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

国・市指定史跡の適正管理のため、地元地区、保存会に雑草除去業務を委託した。また、国・天然記念物の生育状況管理
のため専門業者に保護管理業務を委託した。令和６年度は国費補助事業として府馬の大クスでコブラロープの交換等を
行ったほか、国指定史跡下総佐倉油田牧跡について、保存活用計画協議会を設置し、計画の策定を進めた。
【雑草除去業務】国史跡・良文貝塚、国史跡・阿玉台貝塚、市史跡・大塚山古墳
【保護管理業務】国天然記念物・府馬の大クス

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

雑草除去については、夏期を中心とした委託であるため、それ以外の時期は地元地区
等が自発的に実施している。

状況を示す写真や資料等

国・良文貝塚（除草作業）

国・府馬の大クス（薬剤散布） 国・府馬の大クス（土壌調査）

市・大塚山古墳（除草作業後）

国・阿玉台貝塚（除草作業後）

国・府馬の大クス（コブラロープ交換）
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進捗評価シート （様式１-４）

評価対象年度 令和６年度
現在の状況

□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載
している内容

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項

項目

文化財情報の発信と防災の啓発

市内に所在する文化財について、普及・啓発に関わる取り組みを推進することで、文化財の周知を図るとともに
保存活用につなげていく。市民の防災意識と文化財愛護精神の維持向上を図るため広報活動や防火訓練を実
施する。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で

文化財の情報発信については、市広報誌に毎号「香取遺産」を連載するとともに、市ホームページで文化財関連情報を随
時発信、更新している。
防災の啓発について、令和６年度は、香取神宮における防災施設整備事業の現場見学会や、善雄寺における防災訓練が
実施された。また、指定文化財建造物への防火設備の設置について、所有者へ随時啓発を行っている。
このほか、香取市文化財保存活用地域計画の周知事業の一環として文化財講演会を２回実施した。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画どおり進捗している
□計画どおり進捗していない

今後も情報発信や防災啓発について、継続的に取り組んでいく。

状況を示す写真や資料等

市広報誌連載「香取遺産」市ホームページでの情報発信

令和６年度第１回文化財講演会チラシ
（修理等現場見学会）

R7.1.25　善雄寺防災訓練
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進捗評価シート （様式１-５）

評価対象年度 令和６年度

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付

香取市歴史的風致維持向上計画の重点区域内の文化財などが多数紹介されたことで、本市の歴史的風致の魅力につい
て理解と関心が広まった。令和６年度は、香取市測量の日イベントとしてコンパスにおける伊能図の実物大パネル展示や、
重点区域内の文化財建造物を活用したアートイベント、また第14回全国発酵食品サミットなどが開催された。

進捗状況　※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画の進捗に影響あり
□計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等

千葉日報　令和6年7月8日関連
東京新聞　令和6年7月13日関連

佐原の大祭（本宿祇園祭）

千葉日報　令和6年6月1日関連
朝日新聞　令和6年6月8日関連

香取・アート・タイム

タイトル 日付 媒体
商家に残る五月人形紹介 「町並みと共に楽しんで」 香取 令和6年4月19日 千葉日報
散策で小江戸再発見 外国客実感、日本らしさ 佐原の町並み（香取市） 【一度来てみて 北総・九十九里 観光スポット】（２） 令和6年5月2日 千葉日報
伊能忠敬の古里・佐原 河畔の大鳥居まで歩く 令和6年5月23日 読売新聞
「あやめ祭り」始まる 千葉 香取 水郷佐原あやめパーク 令和6年5月25日 NHK
「香取・アート・タイム」開幕 水郷佐原、映像と絵画で彩り 現代美術×歴史的建造物 令和6年6月1日 千葉日報
祭りを宝に 千葉・香取は息長く観光化、茨城県は補助金 令和6年6月7日 日経新聞
歴史継ぐ建造物と融合した空間 香取で16日まで「アート・タイム」 令和6年6月8日 朝日新聞
第２弾は伊能忠敬旧宅 「インフラカード」 ２２日イベントで配布 香取市 令和6年6月21日 千葉日報
複製パネルで偉業かみしめ 忠敬公の功績紹介 香取 令和6年6月24日 千葉日報
小江戸佐原ツバメすくすく 今年は巣多く吉兆？ 住民温かく見守り 令和6年7月4日 千葉日報
山車飾りの鯉５年ぶり新調 １２日開幕 大祭で金色の姿披露 香取・八日市場区 制作２カ月完成までの歩み 令和6年7月8日 千葉日報
小江戸に囃子響く夏 「佐原の大祭」山車10台にぎやかに 令和6年7月13日 東京新聞
じゅん散歩 「千葉 佐原」 令和6年7月16日 テレビ朝日
男衆 威勢良くみこし巡行 小見川祇園祭が開幕 香取 あすまで 令和6年7月20日 千葉日報
小江戸に響く涼やかな音 香取で「風鈴まつり」８月１７日まで 令和6年7月21日 千葉日報
佐原の水面幻想的に 香取・小野川で灯籠流し 令和6年8月26日 千葉日報
発酵の祭典機運醸成へ 香取市 １０月サミット 逸品発掘、食の可能性探る 令和6年9月4日 千葉日報
香取産ホップ熟成ビール 佐原のレストラン醸造 令和6年9月27日 読売新聞
「数字の音符」でつづる楽譜集 日本三大囃子継承、千葉の佐原で復刻 令和6年10月9日 朝日新聞
佐原の大祭秋祭り開幕 小江戸の町並みを巡行 秋晴れの下、山車１４台 １３日まで 令和6年10月11日 千葉日報
ユネスコ無形文化遺産「佐原の大祭」始まる 江戸情緒の街、彩る山車 令和6年10月12日 朝日新聞
１２０年に１度？黒竹の花咲く 香取の観光休憩所「貴重な花うれしい」 令和6年10月24日 千葉日報
発酵食品で地域PR、香取でサミット 高校生が地元産品紹介も 令和6年10月27日 朝日新聞
「茅の輪」くぐって厄払い 穏やかな新年期待し 香取神宮 【師走スケッチ２０２４】 令和6年12月11日 千葉日報
歴史情緒漂う町並み快走 全国から４０００人、森脇健児さんも 香取小江戸マラソン 令和6年12月16日 千葉日報
水郷・佐原で紡ぐ歴史 伝統製法守り白味醂も 馬場本店酒造（香取市） 【房総の酒に乾杯 ユネスコ文化遺産登録】 令和7年1月1日 千葉日報
寿獅子舞、佐原の町並み巡る 頭差し出す人々も、13日まで催し開催 令和7年1月6日 朝日新聞
坂本桃渕没後１００年 佐原の絵師歩み紹介 １３日まで作品展 令和7年1月8日 千葉日報
伝統文化活動を支援 夢まるふぁんど ８団体に１５０万円 令和7年1月10日 千葉日報
利根川中下流の暮らし伝える用具、国の登録有形民俗文化財へ 令和7年1月27日 朝日新聞
文化財保護へ放水試験 消火設備を改修、更新 式年神幸祭控え香取神宮 令和7年1月31日 千葉日報
ちば朝ライブ・モーニングこんぱす「新浜レオン 佐原の町並み散歩」 令和7年2月3日～ 千葉テレビ
佐原の町並み、華やかに 時代彩った人形ずらり 香取「雛めぐり」 令和7年2月26日 千葉日報
伊勢神楽７年ぶり復活 伝統継承へ演舞会 香取 令和7年3月25日 千葉日報
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進捗評価シート （様式１-６）

評価対象年度 令和６年度

計画に記載
している内容

評価軸⑥-1
その他（効果等）

項目

歴史的風致の周知と認識向上

平成30年3月策定の第二次香取市総合計画では、まちづくりの将来都市像に「豊かな暮らしを育む　歴史文化・
自然の郷　香取」を掲げている。その実現に向け、香取市に伝わる歴史的建造物と人々の活動が一体となった
歴史的風致を中心に、必要な取り組みを推進するものである。

定性的・定量的評価（自由記述）  ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付

●香取市歴史的風致維持向上計画認定記念のクリアファイル配布
　　令和６年度中２回の文化財講演会を開催した際、クリアファイルの配布と説明を行うなどの周知を行った。
●歴まちカードを市内２カ所の観光・文化施設で配布した。
　　令和６年度配布数：620枚　のべ配布数：6,670枚

歴史的風致の周知と認識向上 実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

■計画の進捗に影響あり
□計画の進捗に影響なし

日本遺産のPR事業と連携して、歴まち計画についても周知を図っている。
令和５年度より歴まちカードの配布が全国展開されているので更にPRを進めたい。

状況を示す写真や資料等

　認定記念グッズ（クリアファイル）

香取市　歴まちカード
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令和６年度
・法定協議会等におけるコメント

会議等の開催日時：令和７年５月

法定協議会等におけるコメント　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　（様式２）

評価対象年度

コメントが出された会議等の名称：香取市歴史的風致維持向上計画協議会

（今後の対応方針）
・他市にうらやましがられるほどの歴史資源を抱えながら、町おこしに戦略的に活用できていないことが残
念。歴史的な風致維持向上をはかることにとどまらず、市民に向けてシビックプライドを高め、市外に向け
ては地域ブランド力を高め、観光産業に限定されることなく、歴史的伝統を踏まえたブランド力を利用して、
多分野への経済発展につなげる政策的な構想の広がりを期待したい。
現状では市内にある多くの歴史遺産はそれぞれに提示されているが、それらを調査研究して情報発信す
る組織や施設が必要である。
・佐原のまちは、小野川と歴史的建造物、人々の生活と観光が、バランスのよい好ましい景観・風趣をなし
ている。そのもとには市民の歴史・文化への理解があり、文化財講演会への積極的な参加からも文化財を
知り伝え守りつなげて活かそうとする意識の高さが窺え、今後も調和のとれた整備で歴史的風致が保たれ
磨かれていくことが期待される。

（コメントの概要）
①組織体制（様式１－１）
・伝統的酒造りがユネスコ文化遺産に登録され、「関東灘」の佐原の醸造業も関連事業として連結していく
　必要があると思われる。生涯学習課・都市整備課のほか経済関係部局との側面的な連携はさらに広が
　るとみられ、専任職員を配置し統合された組織を設置することによって、市の内外に町おこしに注力する
　姿勢をアピールできるのではないか。

②重点区域内における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
・電線地中化に伴って、町並みの中核地点の「忠敬橋」の改修が完成したが、交通量の増大にも対応でき
　て良かったと思われる。
・伝建地区の看板、派手なのぼり旗に疑問、景観維持できるのか不安。

③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１－３）
・佐原での整備はこれまでのところ良好に進められてきているが、他の地域を訪れた経験からすると、観
　光客に向けたサービスや整備が本来の景観の持っている情趣を損ない興ざめを感じさせる例もある。
　これからもその点に留意した慎重で適切な整備がのぞまれる。
・学校教育（小・中・高）とのかかわりをさらに充実していきたい。
・防災に関して、特に火災及び地震に対する対策が今後よりいっそう求められる。ハード面における設備の
　充実とソフト面における住民の組織立ておよび訓練などを、地域全体と個々の建物でどう関連付けていく
　か考える必要がある。
・公園整備事業及び複合公共施設整備事業について、かねてより課題であった休憩場所やトイレの確保
　ができ、積極的に活用されている。佐原町並み交流館も含め、来訪者サービスの拠点として、一体的な
　活動を進めてほしい。
・佐原の山車行事について、山車の車輪は消耗品として保存修理事業の該当外となっていたが、現在は
　保存修理の対象となっており、山車持ち町内としては非常に喜ばしいものと成っている。
・写真・映像資料調査事業について祭礼行事等の担い手が減少している今日において、文化財の記録保
　存は重要。優先順位を決めて確実に実施してほしい。
・国宝修理事業について、修理の内容等については、文化庁、県担当、修理業者等と十分に協議し、保存
　と活用を両立させるような方策を検討してほしい。

④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
・県立中央博物館大利根分館の撤退が迫っているが、歴史資料の地元保存ができなくては歴史遺産に
　よる町おこしは空洞化する。早急な収蔵施設の確保が望まれる。
・市広報誌連載の「香取遺産」は地域の歴史と政治・経済・教育と多方面の解説が非常に卓越している。
・文化財（特に建造物）の活用にあたっては、その価値を充分に活かしたやり方が良い一方でその保存も
　求められ、その価値の抽出とそれを市民に分かり易く理解してもらい、活用の中に取り込んでもらう方法
　を考える必要がある。
・認定を受けた文化財保存活用地域計画に則り、地域ぐるみで、また関係機関と連携しながら文化財の
　保存・活用に取り組んでいけるよう、積極的にイニシアチブを取るようお願いしたい。
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