
香取市週休２日制適用工事実施要領 

 

１ 目的 

建設業では、少子高齢化を背景に技術者や技能労働者の不足が懸念され、将来の担

い手確保に向けた取り組みが求められている。このため、将来を担う若手が入職しや

すい環境を整える取り組みとして、週休２日制適用工事を施行する。この要領は、適

用工事の施行に関し、必要な事項を定め、円滑な実施を図ることを目的とする。 

 

２ 用語の定義 

（１）適用工事 

現場閉所による週休２日工事及び週休２日交替制工事の総称をいう。 

（２）現場閉所による週休２日工事 

１）週休２日 

４週８休以上の現場閉所率を達成したと認められる状態をいう。 

２）現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場

事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態を

いう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数

に含めるものとする。 

３）対象期間 

現場着手日から現場完成日までの期間をいう。対象期間については、契約後、

受発注者で協議して定めることとする。 

４）現場着手日 

現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入または仮設工事等を開始する日を

いう。 

５）現場完成日 

現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業がすべて完了する日をいう。 

６）現場閉所率 

現場閉所率 ＝ 対象期間内の現場閉所日数 ÷ （対象期間の日数－対象期間外

の日数） 

（３）週休２日交替制工事 

１）週休２日 

４週８休以上の平均休日率を達成したと認められる状態をいう。 

２）休日 

対象者が当該工事の現場作業（現場事務所での専務作業を含む）を２４時間通　　

して行っていない状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の休日について



も、休日に含めるものとする。 

３）対象者 

当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分

のみ）すべての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。ただし、従事期間

が１週間未満の場合は除く。 

４）対象期間 

元請業者対象者が当該工事に従事した期間※をいう。 

※従事期間：元請業者は現場着手日から現場完成日までの期間、下請業者は施

工体制台帳上の工期日数を基本とする。 

５）休日率 

休日率 ＝ 対象期間内の休日日数 ÷ （対象期間の日数－対象期間外の日数） 

６）平均休日率 

平均休日率 ＝ 対象者の休日率の合計 ÷ 対象者数 

（４）共通 

１）対象期間外 

①年末年始６日間、夏季休暇３日間 

②工場製作のみを実施している期間 

③工事全体を一時中止している期間 

２）４週８休 

現場閉所率又は平均休日率が２８．５％（８日／２８日）以上のことをいう。 

 

３ 対象工事 

適用工事は、香取市が発注する工事（営繕関係工事は除く）を対象とする。 

ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とする。 

・対象期間（現場着手日から現場完成日）が１週間未満の工事 

・緊急復旧工事（緊急随契を行うような工事） 

・前各号に掲げるもののほか、適切でないと認められる工事 

 

４ 発注方式 

現場閉所による週休２日工事を原則とするが、昼夜間連続作業を行う工事等、現場

閉所を行うことが明らかに困難な工事については、週休２日交替制工事とすることが

できる。なお、いずれの場合においても発注者指定型とし、原則、当初設計に経費補正

を見込むこととするが、これによりがたい場合は、契約後に経費補正を行うことができる

ものとする。 

また、現場閉所による週休２日工事として発注した場合において、受注者が週休２

日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休２日交替制工事に変更する



ことができるものとする。 

 

５ 工事費の積算 

週休２日の各区分に応じた補正係数（別紙１）を各経費等に乗じる。 

発注時は４週８休達成を前提とした積算を行い、達成状況を確認後、４週８休に満

たない場合は、その達成状況に応じ減額変更する。 

ただし、発注時に４週８休達成を前提とした積算を行わない場合は、契約後、達成

状況を確認後、設計変更する。 

 

６ 実施方法 

（１）条件明示等 

発注者は、特記仕様書に適用工事である旨を、別紙２のとおり記載すること。 

（２）受注者による意思表示 

受注者は、工事契約後、受発注者間で関係者協議の有無及び協議完了予定時期、

工事工程のクリティカルパス等を共有し、現場着手前に監督員と週休２日の取組方

式と対象期間について工事打合せ簿により協議すること。また、対象期間内におけ

る現場閉所予定日又は休日予定がわかる工程表等（以下、「工程表等」という。）を

監督職員に提出すること 

（３）工事看板による表示 

受注者は、対象期間中、週休２日制適用工事を実施している旨を、工事掲示板等

公衆が見やすい場所に明示することとする（別紙３）。 

（４）実施報告 

受注者は、毎月の工事履行報告書（別紙４）と併せて、現場閉所チェックリスト

（別紙５）又は、休日確保状況チェックリスト（別紙６）を監督職員に提出するこ

と。また、チェックリストの確認用に、現場閉所日や休日を確認できる書類（作業

日報等）を監督職員に提示すること。 

対象期間終了後は、速やかに最終月の週休２日制の取り組みが確認できる工事履行

報告書及びチェックリストを監督職員に提出すること。 

なお、現場完成日が工期期限に近く、設計変更等の手続き期間を取れない恐れが

ある場合には、受発注者協議により取組の実績を確認する日を決定するものとし、

それ以降は、現場閉所日又は休日を協議により決定し、これに基づき設計変更を行

うものとする。 

（５）工期変更時の対応 

工程に変更が生じた場合は、その要因と変更後の工事工程について、受発注者間

で協議すること。なお、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責に

よらない場合は、適切に工期の変更を行うこと。 



① 工事工程の条件に変更が生じた場合 

② 著しい悪天候により不稼働日が想定より多く発生した場合 

③ 工事一時中止により全体工程に影響が生じた場合 

④ 資機材や労働需要のひっ迫により全体工程に影響が生じた場合 

⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 

工期の変更を行った場合、受注者は対象期間について打合せ簿で再度対象期間に

ついて監督職員に協議する。 

 

７ 工事成績 

週休２日制を実施できなかったことによる工事成績評定点の減点はない。 

 

８ その他 

監督職員は、この要領に定めのない事項又はこの要領に疑義を生じた事項について

は、財政課と協議すること。 

 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

〇各補正係数 

・現場閉所による週休２日工事の補正　　　・週休２日交代制工事の補正 

 

〇市場単価方式の補正係数について（現場閉所による週休２日工事にのみ適用） 

　市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４週８休以上

 労務費 １．０５

 機械経費 １．０４

 共通仮設費率 １．０４

 現場管理費率 １．０６

 ４週８休以上

 労務費※ １．０５

 現場管理費率 １．０３

 ※主要職種５１種のみ対象



別紙２ 

○特記仕様書記載例 

 

１．当初設計に４週８休達成相当の経費補正を見込む場合 

（週休２日制適用工事【現場閉所による週休２日工事】） 

第○条 本工事は、週休２日制適用工事である。 

２ 受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。なお、予定価格には

４週８休達成相当の経費を補正している。 

３ 受注者が週休２日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休２日交替

制工事に変更することができる。 

４ 週休２日制の実施にあたっては、「香取市週休２日制適用工事実施要領」に基づき

行うこと。 

 

（週休２日制適用工事【週休２日交替制工事】） 

第○条 本工事は、週休２日制適用工事である。 

２ 受注者は、週休２日交替制工事として取り組むこと。なお、予定価格には４週８休

達成相当の経費を補正している。 

３ 週休２日制の実施にあたっては「香取市週休２日制適用工事実施要領」に基づき行

うこと。 

 

２．当初設計に４週８休達成相当の経費補正を見込まない場合 

（週休２日制適用工事【現場閉所による週休２日工事】） 

第○条 本工事は、週休２日制適用工事である。 

２ 受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。 

３ 受注者が週休２日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休２日交替 

制工事に変更することができる。 

４ 週休２日制の実施にあたっては、「香取市週休２日制適用工事実施要領」に基づき行

うものとし、契約後、監督職員と協議すること。 

　 なお、予定価格には週休２日制に関する補正は行っていない。 

 

（週休２日制適用工事【週休２日交替制工事】） 

第○条 本工事は、週休２日制適用工事である。 

２ 受注者は、週休２日交替制工事として取り組むこと。 

３ 週休２日制の実施にあたっては、「香取市週休２日制適用工事実施要領」に基づき行

うものとし、契約後、監督職員と協議すること。 

　 なお、予定価格には週休２日制に関する補正は行っていない。 



別紙３ 

 

〇公衆が見やすい場所への明示例 

 
・現場閉所による週休２日工事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
・週休２日交替制工事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【工事掲示板】 

現場閉所による週休２日工事 
この工事は、建設現場の働き方

改革を推進するため、計画的に

現場閉所を行うことで週休２

日相当の休日確保に取り組ん

でいます。

工事関係者や公衆が見てわ

かりやすい週休２日の計画

表などを貼り付け 
（Ａ３サイズ相当）

　施工体系図 
 
△△興業㈱ 〇〇建設㈱

㈱〇〇工務店

施工体制台帳 建退共

【工事掲示板】 

　 週休２日交替制工事 
この工事は、建設現場の働き方

改革を推進するため、技術者及

び技術労働者が交替しながら

週休２日相当の休日確保に取

り組んでいます。

工事関係者や公衆が見てわ

かりやすい週休２日の計画

表などを貼り付け 
（Ａ３サイズ相当）

　施工体系図 
 
△△興業㈱ 〇〇建設㈱

㈱〇〇工務店

施工体制台帳 建退共



別紙４ 

工　事　履　行　報　告　書 

 

 

 

 

 

 

 工 事 名

 工 事 場 所

 工 　 期 　　　年　　　月　　　日～　　　　　年　　　月　　　日

 日 付 　　　年　　　月　　　日（　　　月分）　　（受注者名）

 

月　　　別

予定工程　％ 

（　）は工程変更

後

実施工程　％ 備　　考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （記載欄） 

【現場閉所型による週休２日工事】 

今月　現場閉所日　　〇日／対象期間　　〇日 

累計　現場閉所日　〇〇日／対象期間　〇〇日（〇〇％） 

 

【週休２日交替制適用工事】 

　平均休日率　〇〇％

 総　括 

監督員

主　任 

監督員
監督員

現　場 

代理人

主任(監理) 

技術者

 

記載例（現場閉所）

記載例（交替制）



別紙５ 

 

週休２日制適用工事　現場閉所チェックリスト

発注担当課名 ○○課
工事名 ○○工事
受注者名 ○○工務店

月日 曜日
計画上の
閉所日

実際の
閉所日

計画上の閉所日と実際の閉所日に
差異がある場合等に記載

4月1日 月
4月2日 火
4月3日 水
4月4日 木
4月5日 金
4月6日 土
4月7日 日
4月8日 月
4月9日 火
4月10日 水
4月11日 木
4月12日 金
4月13日 土
4月14日 日
4月15日 月
4月16日 火
4月17日 水
4月18日 木
4月19日 金
4月20日 土
4月21日 日
4月22日 月
4月23日 火
4月24日 水
4月25日 木
4月26日 金
4月27日 土
4月28日 日
4月29日 月
4月30日 火

現場閉所日 0 0 
対象期間 30 30 
今月の閉所率 0.0% 0.0%



別紙６ 


