
社会資本総合整備計画
（第 ６回変更 ）

香 取 市 都 市 機 能 集 約 化 計 画

令 和 ４ 年 １ 月

千 葉 県 香 取 市



令和4年1月24日

◯
平成２９年度　～　令和４年度　（6年間） 香取市

　公共施設利用者の満足度点数を10％以上アップする。
　駅周辺地区空き店舗数を30％削減する。

（H29当初） （H31末）

駅前商店街における空き店舗数を調査する。

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H29 H30 H31 R2 R3 R4 策定状況

A-1 都市再生 一般 香取市 直接 都市再生整備計画（佐原市街地地区） 香取市 3,259.3 

合計 3,259.3 

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H29 H30 H31 R2 R3 R4 策定状況

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H29 H30 H31 R2 R3 R4

合計

番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H29 H30 H31 R2 R3 R4

合計

番号 備考

社会資本総合整備計画（市街地整備）
計画の名称 　香取市都市機能集約化計画 重点配分対象の該当
計画の期間 交付対象
計画の目標

中心市街地への都市機能の集約と、歴史的資源と調和した周辺環境整備により、市街地の活性化を一体的に推し進め、市内・市外から人を集め、中心市街地に賑わいを創出するとともに、高齢者から子ども達までが、まちなかに安心して楽しく住み続
けることのできるまちの実現を図ることで都市再生を目指す。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R4末）

18.8% 20.0% 28.8%

13件 13件 9件

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

要素となる事業名

（事業箇所）

香取市 公共施設、バス拠点整備事業 43ha

事業内容 事業実施期間（年度）
（延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果

事業内容 事業実施期間（年度）

（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

備考

市民意識調査の調査項目中「市の公共施設のサービスは十分である」で「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と回答した市民の割合を調査
する。

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
3,259.3百万円 Ａ 3,259.3百万円 Ｂ ０百万円 Ｃ 0百万円 Ｄ 0百万円 0.0%

事業者 市町村名
全体事業費
（百万円）

費用便益比

番号 事業者 要素となる事業名 市町村名
全体事業費
（百万円）

費用便益比

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）
市町村名

全体事業費
（百万円）



交付金の執行状況
（単位：百万円）

R4H29 H30 H31/R1 R2 R3

配分額
（a）

17.5 1.0 14.4 260.0 595.8

計画別流用
増△減額
（b）

38.8 0.0 0.0 207.9 0.0

交付額
（c=a+b）

56.3 1.0 14.4 467.9 595.8

前年度からの繰越額
（d）

- 53.0 1.0 6.3 457.8

支払済額
（e）

3.3 53.0 9.1 16.4 －

翌年度繰越額
（f）

53.0 1.0 6.3 457.8 －

うち未契約繰越額
（g）

42.6 1.0 2.2 0 －

不用額
（h = c+d-e-f）

0.0 0.0 0.0 0 －

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

75.7% 1.7% 14.3% 0.0% －

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

事業用地取得
難航のため

－

事業用地取
得に伴う境
界確定が難
航したため

－ －



参考図面（社会資本整備総合交付金　市街地整備）

計画の名称 香取市都市機能集約化計画

計画の期間 平成29年度　～　令和4年度　（6年間） 香取市交付対象

佐原駅北口バス拠点

整備事業（道路）(0.2ha)

事業効果分析調査事業

中央図書館整備事業

佐原駅周辺地区地域交流

センター整備事業

JR佐
原
駅

香取市役所

中央図書館

中央公民館

佐原駅周辺地区観光交流

センター整備事業

佐原駅周辺地区子育て世代

活動支援センター整備事業

建設・管理システム

技術支援検討調査


