
■道路河川 ６５０箇所 
（1）国庫補助事業（災害査定後に実施） 
  ・54か所（道路52、河川2）、総額約14億8千万円 
  ・復旧済み54か所（道路52、河川2）、 
                進捗率100％（金額ベース） 
  
（2）市単独事業（災害復旧） 総額約9億円 
  ・道路584か所、復旧済み488箇所（84%） 
  ・河川19か所、復旧済み19箇所（100%）箇所ベース 

  

東日本大震災による被害状況と復旧状況（平成26年4月30日現在） 

■上水道（災害復旧工事が全て完了）  
  ・断水世帯数19,768世帯、断水解消まで37日間 
  ・災害復旧 管路延長19.1km、総額約5億8千万円 
  ・復旧済み19.1km、進捗率100％（管路延長ベース） 
 

■下水道 
 ・影響世帯 公共下水道1,525世帯 
          農業集落排水255世帯 
（1）公共下水道 
 ・災害復旧 管路延長13.56km、総額約14億1千万円 
 ・復旧済み13.56km､進捗率100％（管路延長ベース） 
（2）農業集落排水 
 ・災害復旧 管路延長2.50km、総額約2億1千万円 
 ・復旧済み2.50km、進捗率100％（管路延長ベース） 

■農業被害 
・作付不能面積の当初見込 
 約2500ha（市内水田の約3割） 

・ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟで水を引くなど 
 農家の自助努力で約340ha 
・損害額約3.8億円（収穫減） 
・①受託県営農業施設災害復旧事業 約15億４千万円 
・②市災害復旧事業（補助分） 約６億３千万円 
・③市災害復旧事業（単独分） 約１億１千万円 

   ※ 復旧工事は、完了しました。   

■歴史的町並み 
・重要伝統的建造物群保存  
 地区内の伝統的建造物の 
 約2/3が被災 
・修理が必要な43件のうち、  
 復旧済み36件 


