
（様式１）
香取市 　総括表

平成26年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

香取市東日本大震災復興交付
金基金残高 67,003

香取市東日本大震災復興交付
金基金の利息額 408

執行
年度
23
24
25
26
27

0
168,750 103,770

535,307

契約済額
（国費相当額）

0
173,758
361,549

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告

＜参考＞
千葉県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
香取市

0
574,375

52,500
6,937

0

交付額
(国費)

92,120
21,325

0
460,930

0

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

47,163

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

228,187 150,933合　計

合　計



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 168,750 103,770 －
25 52,500 47,163 － 25年12月用水路付帯工事発注、26年3月完了。
26 6,937
27

累計 228,187 150,933 0
（注） 23 0 0 0

1 24 168,750 103,770 0
25 52,500 47,163 0

2 26 6,937 0 0
3 27 0 0 0
4 228,187 150,933 0

23 0 0 0
24 0 0 0

5 25 0 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 0 0 0

228,187 150,933 0

香取市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

1 C － 1 ～ 26

25年1月、家屋事前調査発注、25年2月完了。
25年1月、用水路工事発注、26年3月完了。

県 千葉県 直接 継続 313,500 24－ 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復
興基盤総合整
備事業）

香取市
石納・野
間谷原

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

（様式２C)

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 338,430 79,663 -

25 243,836 14,931
25年6月：造成工事発注（26年3月完了）、
25年7月：建築工事発注（26年3月完了）

26
27

累計 338,430 323,499 14,931
23
24 40,000 3,305 -
25 34,608 2,087 25年9月：整備工事（26年2月完了）
26
27

累計 40,000 37,913 2,087
23 0 -
24 82,500 90,790 -
25 75,000 66,161 - 25年10月：地質調査業務完了、　26年3月：計画検討業務完了
26 8,250 0 -
27

累計 165,750 156,951 0
23
24
25 17,120 16,944 - 25年12月：計画策定業務発注
26
27

累計 17,120 16,944 0
23
24
25
26 11,804
27

累計 11,804 0 0
23
24
25
26 1,271
27

累計 1,271 0 0

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告香取市

24年7月：計画検討業務発注
25年1月：地質調査業務発注

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

香取市
佐原地区

市 市 直接 継続 13,491 26 ～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

1 D － 4 ～ 25

24年8月：測量業務発注、　24年10月：設計業務発注
24年11月：地質・土質調査等業務発注、　24年12月：用地契約

2 ◆ D － 4 －

市 市 直接 完了 386,778 24－ 1 －
災害公営住宅
整備事業

香取市
佐原地区

25

D － 5 － 1

6 D

直接 継続 210,000 24 ～ 26－

香取市市街地
液状化対策事
業

香取市
佐原、新
島・北佐
原、小見
川、山田
地区

市 市

24年8月：測量業務発注
24年9月：実施設計業務発注

3 D － 19 － 1

市 直接 完了 50,000 24 ～1 － 1
地域交流拠点
整備事業

香取市
佐原地区

市

継続 21,400 25 ～ 261

地盤沈下に伴
う雨水排水対
策計画策定事
業

香取市
佐原地区
北部第６
排水区

市 市 直接4 ◆ D － 19 － 1 －

－ 6 － 1

東日本大震災
特別家賃低減
事業

香取市
佐原地区

市 市 直接 継続 1,695 26 ～ 26

265

（様式２D）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

（注） 23 0 0 0
1 24 0 0 0

25 0 0 0
2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 460,930 173,758 0

5 25 92,120 361,549 17,018
6 26 21,325 0 0

27 0 0 0
7 574,375 535,307 17,018

574,375 535,307 17,018

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。


