

(仮称) 第3期香取市子ども・子育て支援事業計画 (R7～R11) 策定スケジュール(案)

令和4年度（予定）

項目		1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
子ども・子育て会議	現計画見直し・進捗確認	第 1 回				第 2 回	
	次期計画スケジュール等						

令和5年度（予定）

[illegible]

令和6年度（予定）

項目		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
子ども・子育て会議	現計画進捗確認				第 1 回			第 2 回				第 3 回	
	次期計画検討												
目標量の確保方策の検討			→										
計画素案の検討					→								
計画素案の検討庁内調整・パブリックコメント							→						
計画案の検討									→				
計画の確定											→		