

(参考様式2)

社会資本総合整備計画(市街地整備)

平成30年7月31日

計画の名称		香取市市街地都市再生整備計画														
計画の期間		平成24年度～平成29年度(6年間)				交付対象		香取市								
計画の目標		駅前広場を整備し、市民や来街者の利便性の向上を図るとともに、地域資源等を活用し、交流人口の拡大を図ることで都市再生を目指す。														
計画の成果目標(定量的指標)		駅前広場利用者の満足度点数を29%以上アップする。 来街者数を10%アップする。														
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考					
								当初現況値	中間目標値	最終目標値						
								(H23末)	(H26末)	(H28末)						
		佐原駅及び小見川駅の駅前広場利用者の満足度点数 (8項目5段階評価のアンケート調査による平均点)						40.3点	42.3点	52.0点						
		小野川周辺地区及び小見川への来街者数 (小野川地区及び小見川地区の観光入込客の人数)						90.7万人	95.2万人	99.8万人						
全体事業費		合計 (A+B+C)	3,106.3百万円	A	3,106.3百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	0.0%					
<b>交付対象事業</b>																
A1 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28	H29		
1-A-1	都市再生整備計画	一般	香取市	直接	香取市	都市再生整備計画 (佐原市街地地区)	駅前広場整備、観光交流センター整備等 156ha	香取市							2,480.6	
1-A-2	都市再生整備計画	一般	香取市	直接	香取市	都市再生整備計画 (小見川駅周辺地区)	駅前広場整備、自転車駐車場整備等 193ha	香取市							625.7	
合計											3,106.3					
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28	H29		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考					
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28	H29		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考					

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	64	71	103	31	
計画別流用 増△減額 (b)	0	5	0	△ 17	
交付額 (c=a+b)	64	76	103	14	
前年度からの繰越額 (d)	100	45	49	19	
支払済額 (e)	119	73	132	33	
翌年度繰越額 (f)	45	48	19	0	
うち未契約繰越額 (g)	45	0	19	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	27.4%	0.0%	12.7%	0.0%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	用地交渉の難航により、用地取得が遅延したため		用地買収にあたり、地権者と折り合わず、用地取得が遅延したため		