

第2次香取市総合計画 基本構想・前期基本計画策定スケジュール（案）

資料 3

		H28年度				H29年度												H30年度		
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
市民意見	市民意識調査 (アンケート)						アンケート 設計	発送 準備	配布・回収 集計・分析		結果 まとめ									
	市民ワールドカフェ 高校生ワールドカフェ				市民 高校生															
	高校生アンケート				アンケート 設計	配布・回収 集計・分析	結果 まとめ													
	自治会長会議 自治会長アンケート					説明	アンケート 設計	配布・回収 集計・分析	結果 まとめ	自治会長会 議・説明										
	住民自治協議会 アンケート						アンケート 設計	配布・回収 集計・分析	結果 まとめ											
	まちづくりワークショップ						第1回		第2回		第3回	第4回								
	パブリックコメント 基本構想(案)・基本計画(案)														意見 募集	結果 公表				
内部検討・会議	計画内容検討・計画案作成		資料収集・課題整理・ 将来人口予測・社会指標分析			施策体系検討	構想・計画案作成													
	現行計画の検証 施策評価・事務事業評価						各課施 策調査	事務事 業評価												
	庁議(経営戦略会議)			会議				会議				会議				会議				
	経営戦略会議研究推進部会							会議			会議					会議				
	作業部会						現行計画検証・ 基本構想(案)検討			基本計画(案)検討										
審議会	総合計画審議会			委員選定 公募 選定		通知	委嘱	第2回 簡章	第3回			第4回	第5回	審議	答申					
議会	市議会(全員協議会)								全協 説明			全協 説明								

基本構想・前期基本計画策定

基本構想期間
H30~H39

前期基本計画
期間
H30~H34