

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
千葉県	香取市	白井	白井	③・④	→												
		久保	久保	③・④	→												
		寺内	寺内		①・②	→	③・④	→									
		石納	石納								①・②	③・④	→				
		東谷	竜谷・内野				①・②	→			③・④	→					
		加藤洲	加藤洲					①・②	→			③・④	→				
		磯山	磯山				③・④	→									
		一ノ分目新田	一ノ分目新田									③・④	→				
		九美上第三	九美上第三									③・④	→				
		伊地山	伊地山									②・③・④	→				
		布野	布野									①・②	③・④	→			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。