

総合計画 後期基本計画策定スケジュール

(H24.5.10)

		H24			H24								H25			H25~			
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
市民意見	市民意識調査 (アンケート)		アンケート 設計	発送 準備	配布・回収 集計・分析	結果 まとめ													
	区長・自治会長会議 区長アンケート				説明	設計	アンケート	結果 まとめ			自治会長 会議								説明
	懇談会							懇談会											
	パブリックコメント											広報 原稿	意見募集 12/15~1/15	結果 公表					
内部検討・会議	計画内容検討・計画案作成		資料収集・課題整理・ 将来人口予測・社会指標分析		施策体系検討	計画案作成													
	市長ヒアリング・打合せ		随時v打合せ			市長 ヒア			市長 ヒア										計画期間 H25~H29
	各課施策調査・ヒアリング					各課施 策調査		各課長 ヒアリング											
	庁議				会議			会議	会議				会議			会議			
	庁議下部組織							会議	会議				会議			会議			
審議会	総合計画審議会		委員選定 公募	選定	通知	設置委 嘱			諮問審 議	審議	審議答 申								
議会	市議会（全員協議会）						全協 説明						全協 説明						
業者	策定支援業務	契約 準備 業者	契約	支 援 業 務	契 約	支 援 業 務										印 刷 業 務			

後期基本計画策定