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1. 橋梁長寿命化修繕計画の目的 
1 ）背景 

市内の橋梁全体で高齢化が進行しており、維持修繕に要する経費の増大が懸念される。 

 

2 ）目的 

これまでの対症療法的な『事後保全型』の維持管理から、点検により損傷状況を把握した上で、

計画的・予防的な対策により橋梁の長寿命化を図る『予防保全型』の維持管理への転換を行ない、

将来的な財政負担の軽減と平準化を図るとともに市内の道路交通の安全性並びに信頼性を確保

する。 

 

 

2. 橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁 
1 ）対象橋梁 

市が管理する橋長 2m 以上の橋梁 412 橋（「8.橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁に関する今後 10

年間の修繕計画」を参照）を対象とする。 

 

2 ）高齢化の進行 

現在、建設後 50 年を経過している橋梁は 50％であるが、10 年後には 74％、20 年後には 87％と

急速に増加していく。 
 

建設後 50年を越える橋梁数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 橋梁の維持管理及び維持費用の縮減に関する基本的な方針 
1 ）日常的な維持管理 

橋梁を良好な状態に保つため、パトロール、清掃などを実施し、劣化損傷の把握に努める。 

 

2 ）定期点検の実施 

「橋梁定期点検要領」（国土交通省道路局国道・技術課）を準用し、5 年ごとに定期点検を実施

し、橋梁の損傷を早期に把握する。 

 

3 ）健全度の把握 

定期点検や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき、橋梁の劣化損傷状況から健全度

を把握する。 

 

 

 



 

4 ）老朽化対策・維持費用の縮減 

定期点検の結果（健全度）に基づき優先順位を整理し、計画的かつ予防的に修繕、架替えを実施

する。また、利用頻度の低い橋梁については、代替となる他橋梁が近隣に存在し、その橋梁に繋

がる迂回路の確保が可能であること等の地理的条件を満たす橋梁について集約化、撤去を検討

し、実施する。更に、新技術等を活用した点検・修繕等を実施し、コスト縮減を目指す。 

 

 

4. 実施区分ごとの具体的目標 
1 ）点検 

全ての点検橋梁について新技術等の活用を検討し、令和 15 年度までに 7橋程度の橋梁で新技術

等を用いた点検を実施することにより、1百万円程度のコスト縮減を目標とする。 

 

2 ）修繕、架替え 

全ての修繕、架換え橋梁について新技術の活用を検討し、令和 15年度までに 30橋程度の橋梁で

新技術を用いた修繕、架替えを実施することにより、5 百万円程度のコスト縮減を目標とする。 

 

3 ）撤去、集約化 

令和 15 年度までに、全ての橋梁について撤去、集約化の可否を検討し、2橋以上の橋梁を撤去・

集約化する。 

加えて、令和 15年度までに、小規模な橋梁のうち 5橋について、ヒューム管への入替を実施し、

将来的な維持管理コストを 10百万円程度縮小することを目標とする。 

 

5. 橋梁長寿命化修繕計画の計画期間 

5 年に 1回の定期点検サイクルを踏まえ、計画期間は 10 年間とする。 

なお、必要に応じて計画を見直しする。 

 

6. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕、架換えの時期 

「8. 橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁に関する今後 10年間の修繕計画」のとおり。 

 

7. 橋梁長寿命化修繕計画による効果 
1 ）予防保全による効果 

修繕及び架替えに要する経費については、事後保全を主とする修繕計画と比べ、今後 100 年間で

303.9 億円→233.5 億円 「70.4 億円の縮減」となり、約 23%の縮減が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 70.4 億円のコスト縮減効果 

（約 23.2％のコスト縮減） 



 

2 ）事業費の平準化による効果 

予防保全に基づいた計画的な修繕の実施にあたっては、各年度の事業費が大幅に増減しない

ように予算の平準化を行う。これにより継続的かつ合理的な維持管理が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.　橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁に関する今後10年間の修繕計画

（百万円）

1 黒部大橋 2級 市道Ⅱ-35号線 187.30 12.00 1990 2020 2025 Ⅲ 河川 点検 点検・工事 工事 工事 778.8 FRP接着工法

2 横利根大橋 1級 市道Ⅰ-22号線 112.00 9.80 1983 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 98.0 断面修復工

3 佐原駅構内こ線人道橋 その他 市道1164号線 100.90 4.00 1971 2020 2025 Ⅱ 鉄道 点検 点検 47.3 前面塗装塗替工

4 十二橋大橋 2級 市道Ⅱ-20号線 99.00 6.00 1979 2020 2025 Ⅲ 河川 点検 設計 工事 点検 49.3 床版防水工

5 香北大橋 その他 市道3605号線 70.50 5.00 1978 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

6 新部橋 その他 市道1233号線 57.70 5.00 2004 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 21.8 床版防水工

7 返田第四橋 その他 市道2094号線 52.00 3.00 1985 2019 2024 Ⅲ 緊急輸送道路 点検 点検 26.2 撤去検討中

8 返田第三橋 その他 市道2083号線 51.40 6.00 1985 2019 2024 Ⅲ 緊急輸送道路 点検 設計 点検 工事 45.3 断面修復工

9 返田第五橋 その他 市道2093号線 49.20 4.00 1985 2019 2024 Ⅲ 緊急輸送道路 点検 設計 点検 工事 21.6 床版防水工

10 大倉橋 2級 市道Ⅱ-3号線 48.60 6.00 1987 2019 2024 Ⅲ 緊急輸送道路 点検 点検・工事 57.2 床版防水工

11 山田第二橋 その他 市道2061号線 46.10 5.00 1985 2019 2024 Ⅲ 緊急輸送道路 点検 点検・工事 29.4 断面修復工

12 山田第一橋 その他 市道2063号線 44.70 4.00 1985 2019 2024 Ⅲ 緊急輸送道路 点検 点検 43.6 撤去検討中

13 返田第二橋 その他 市道2091号線 41.70 5.00 1985 2019 2024 Ⅲ 緊急輸送道路 点検 点検 0.0 R4年度修繕

14 九美上第一橋 その他 市道2147号線 41.10 4.00 1984 2019 2024 Ⅲ 緊急輸送道路 点検 点検 0.0 R4年度修繕

15 福田第一橋 その他 市道2558号線 41.00 5.00 1984 2019 2024 Ⅰ 緊急輸送道路 点検 点検 0.0

16 本矢作第一橋 1級 市道Ⅰ-10号線 40.50 10.00 1984 2019 2024 Ⅰ 緊急輸送道路 点検 点検 0.0

17 本矢作第三橋 その他 市道2590号線 40.50 4.00 1984 2019 2024 Ⅱ 緊急輸送道路 点検 点検 45.9 断面修復工

18 九美上第二橋 その他 市道2148号線 40.50 4.00 1984 2019 2024 Ⅰ 緊急輸送道路 点検 点検 0.0

19 福田第二橋 その他 市道2589号線 41.00 5.00 1984 2019 2024 Ⅱ 緊急輸送道路 点検 点検 54.2 断面修復工

20 上谷津橋 その他 市道2144号線 41.10 5.50 1984 2019 2024 Ⅰ 緊急輸送道路 点検 点検 0.0

21 開発橋 その他 市道3004号線 38.50 3.60 2006 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

22 上仲橋 2級 市道Ⅱ-14号線 37.40 3.50 2004 2019 2024 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

23 新中州橋 1級 市道Ⅰ-22号線 36.70 13.00 1991 2019 2024 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

24 本矢作第二橋 1級 市道Ⅰ-10号線 35.10 8.00 1985 2019 2024 Ⅰ 緊急輸送道路 点検 点検 0.0

25 向跨道橋 その他 市道7083号線 35.00 4.00 1990 2020 2025 Ⅱ 緊急輸送道路 点検 点検 13.7 ひび割れ補修工

26 平成橋（下小川） 1級 市道Ⅰ-37号線 34.00 11.40 1990 2019 2024 Ⅲ 河川 点検 点検 0.0 R5年度修繕

27 昭和橋（佐原） 2級 市道Ⅱ-14号線 33.10 3.50 2004 2019 2024 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

28 昭和橋（下小川） 1級 市道Ⅰ-35号線 32.50 5.20 2003 2019 2024 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

29 上大橋 1級 市道Ⅰ-39号線 32.40 11.50 2002 2019 2024 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

30 川尻橋（昭和町） 1級 市道Ⅰ-16号線 32.40 4.50 2005 2019 2024 Ⅱ 河川 点検 点検 0.8 表面被覆工

31 平成橋（昭和町） その他 市道3009号線 31.20 5.00 2004 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

32 附洲橋 1級 市道Ⅰ-24号線 31.00 5.00 1989 2019 2024 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

33 新川橋 1級 市道Ⅰ-61号線 30.70 10.00 2008 2019 2024 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

34 清水橋 その他 市道4010号線 30.20 4.00 1989 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 11.7 床版防水工

35 両総水門橋 その他 市道1200号線 29.70 6.00 2006 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

36 小川橋 その他 市道4010号線 29.70 4.00 1981 2020 2025 Ⅲ 河川 点検 点検 0.0 R3年度修繕

37 睦橋 その他 市道6051号線 27.30 5.00 1996 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

38 八島橋 その他 市道3504号線 27.30 5.00 1969 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 5.4 表面被覆工

39 光土橋 その他 市道6040号線 27.00 5.00 2001 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

40 仲里橋 1級 市道Ⅰ-48号線 26.70 7.00 2002 2019 2024 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

41 道祖神橋 2級 市道Ⅱ-55号線 26.10 9.30 1989 2019 2024 Ⅲ 河川 点検 点検 0.0 R4年度修繕

42 境橋（長島） その他 市道3649号線 25.20 5.00 1969 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

43 中州橋 その他 市道3594号線 25.20 5.00 1967 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

44 長島橋 1級 市道Ⅰ-21号線 25.20 5.00 1967 2019 2024 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

45 水月橋 その他 市道3596号線 24.90 5.00 1971 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0
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46 ふれあい橋 1級 市道Ⅰ-3号線 24.90 17.20 1998 2019 2024 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

47 福田跨道橋 1級 市道Ⅰ-10号線 24.70 7.50 1987 2019 2024 Ⅱ 緊急輸送道路 点検 点検 16.2 床版防水工

48 豊橋 その他 市道4282号線 23.20 3.30 1967 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 3.3 表面被覆工

49 小見川閘門橋 2級 市道Ⅱ-89号線 17.10 6.00 1990 2020 2025 Ⅲ 河川 点検 点検 0.0 R3年度・R4年度修繕

50 瑞穂84-2 その他 市道3131号線 22.80 4.50 1955 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

51 瑞穂39-1 その他 市道3121号線 22.80 2.70 1965 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 4.8 ひび割れ補修工

52 川梅橋（小見川21号橋） その他 市道4009号線 22.70 2.50 1989 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

53 仲橋（小見川） その他 市道4097号線 22.40 4.00 2002 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

54 栗源橋 1級 市道Ⅰ-70号線 22.30 9.80 1994 2019 2024 Ⅱ 河川 点検 点検 6.3 ひび割れ補修工

55 荒北橋 2級 市道Ⅱ-58号線 22.30 9.50 2013 2019 2024 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

56 大橋 1級 市道Ⅰ-29号線 22.00 9.30 2002 2019 2024 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

57 瑞穂橋 2級 市道Ⅱ-17号線 21.20 4.50 1955 2019 2024 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

58 富田橋 2級 市道Ⅱ-25号線 21.00 5.50 1964 2021 2026 Ⅲ 河川 点検 点検 11.3 撤去検討中

59 六郷橋 その他 市道3605号線 20.80 5.00 1975 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

60 大房橋 その他 市道4007号線 20.70 3.00 1989 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 8.8 断面修復工

61 沢跨道橋 その他 市道7048号線 19.30 5.00 2001 2020 2025 Ⅱ 緊急輸送道路 点検 点検 3.8 表面被覆工

62 公官洲橋 その他 市道3064号線 18.80 5.00 1975 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

63 柳橋 その他 市道1142号線 18.10 8.00 1964 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

64 万世橋 その他 市道3122号線 17.20 5.10 1992 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

65 あやめ橋 1級 市道Ⅰ-6号線 16.80 5.00 1972 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

66 新開橋 1級 市道Ⅰ-46号線 16.10 8.00 1985 2019 2024 Ⅱ 河川 点検 点検 8.2 ひび割れ補修工

67 側道橋 その他 市道2588号線 15.70 4.00 1985 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 2.2 表面被覆工

68 中津橋 その他 市道3120号線 15.00 4.50 1985 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

69 平和橋 その他 市道3123号線 15.00 4.00 1995 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

70 小見川71号橋 その他 市道4636号線 14.80 4.50 1982 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

71 北橋 その他 市道3628号線 14.60 4.60 1976 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

72 末広橋 1級 市道Ⅰ-24号線 13.80 5.00 1970 2020 2025 Ⅲ 河川 点検 点検 0.0 R3年度修繕

73 高萩跨道橋 2級 市道Ⅱ-75号線 13.80 6.50 1987 2019 2024 Ⅰ 緊急輸送道路 点検 点検 0.0

74 万代橋 その他 市道1130号線 13.60 4.60 1928 2020 2025 Ⅲ 河川 点検・工事 点検 7.5 断面修復工

75 香西13-2 1級 市道Ⅰ-12号線 13.60 6.00 1960 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 4.7 表面被覆工

76 小見川91号橋 その他 市道4006号線 13.40 6.00 1983 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

77 新橋 その他 市道1124号線 13.00 5.20 1997 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 7.6 ひび割れ補修工

78 開運橋 その他 市道1023号線 12.90 4.40 1995 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 5.4 ひび割れ補修工

79 佐香江橋 その他 市道1130号線 12.80 6.00 1960 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 1.2 表面被覆工

80 あやめ橋（加藤州) 2級 市道Ⅱ-20号線 11.30 5.60 1975 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 0.3 表面被覆工

81 あやめ橋側道橋（加藤州） 2級 市道Ⅱ-20号線 11.30 2.00 1975 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 1.5 ひび割れ補修工

82 今須橋 2級 市道Ⅱ-20号線 11.30 5.10 1976 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

83 共栄橋 その他 市道1030号線 10.60 3.20 1927 2020 2025 Ⅲ 河川 設計 点検 工事 点検 6.8 FRP接着工法

84 中橋（佐原） その他 市道1065号線 10.60 4.20 1965 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 4.5 ひび割れ補修工

85 笄島橋 その他 市道3515号線 10.50 5.00 1967 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

86 荒川橋 1級 市道Ⅰ-21号線 10.40 5.10 1968 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

87 三の川橋 その他 市道3504号線 10.40 6.00 1967 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

88 扇橋（扇島） その他 市道3541号線 10.40 6.90 1967 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

89 境橋（大倉・扇島） 1級 市道Ⅰ-24号線 10.40 6.00 1975 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

90 中橋（中州） その他 市道3629号線 10.40 5.10 1976 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

91 上代橋 その他 市道3640号線 10.40 5.10 1968 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

92 小洲橋 その他 市道3531号線 10.40 5.00 1966 2020 2025 Ⅲ 河川 設計 点検 工事 点検 5.3 ひび割れ補修工

93 学校橋 その他 市道1059号線 10.20 4.30 1925 2020 2025 Ⅲ 河川 点検・工事 点検 2.0 ひび割れ補修工
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94 川尻橋（津宮） 2級 市道Ⅱ-2号線 10.00 9.00 1968 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

95 八反田橋 1級 市道Ⅰ-59号線 9.50 6.00 1969 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

96 下津橋 2級 市道Ⅱ-22号線 9.40 6.00 1976 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

97 迎田橋（小見川17号線） 2級 市道Ⅱ-32号線 7.70 8.20 2016 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

98 十六島45-1 1級 市道Ⅰ-24号線 8.50 3.40 1967 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

99 十六島91-1 1級 市道Ⅰ-22号線 8.10 9.70 1989 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

100 岩部橋側道橋（上り） 1級 市道Ⅰ-70号線 8.00 1.50 1976 2019 2024 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

101 岩部橋側道橋（下り） 1級 市道Ⅰ-70号線 8.10 1.50 1976 2019 2024 Ⅱ 河川 点検 点検 0.5 全面塗装塗替工

102 八間川橋 1級 市道Ⅰ-5号線 8.00 10.30 1954 2023 2028 Ⅱ 河川 点検 点検 2.6 高欄補修

103 八間川側道橋（左） 1級 市道Ⅰ-5号線 8.00 2.90 1965 2023 2028 Ⅱ 河川 点検 点検 1.3 表面被覆工

104 八間川側道橋（右） 1級 市道Ⅰ-5号線 8.00 2.30 1965 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

105 長山橋 2級 市道Ⅱ-10号線 7.00 4.00 1963 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

106 津堀橋（栗源9号橋） その他 市道7085号線 7.00 3.10 1957 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

107 香西35-1 1級 市道Ⅰ-14号線 6.80 3.20 1963 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 3.1 ひび割れ補修工

108 岩部橋（本橋） 1級 市道Ⅰ-70号線 6.60 6.10 1957 2019 2024 Ⅱ 河川 点検 点検 4.3 断面修復工

109 津之宮橋（旧県道） 1級 市道Ⅰ-11号線 6.40 7.80 1977 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

110 小見川12号橋 2級 市道Ⅱ-35号線 6.10 12.20 1990 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

111 大崎橋 2級 市道Ⅱ-9号線 6.00 3.50 1990 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

112 共和橋 1級 市道Ⅰ-16号線 5.20 3.70 1966 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

113 新堤橋 その他 市道2072号線 5.90 4.60 1972 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

114 小見川5号橋 1級 市道Ⅰ-32号線 5.50 5.00 1981 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 1.9 表面被覆工

115 堀戸橋 1級 市道Ⅰ-8号線 5.50 4.60 1967 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 1.9 断面修復工

116 香西22-2 2級 市道Ⅱ-10号線 5.40 4.10 1965 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 1.7 表面被覆工

117 高萩1号橋（栗源4号橋） 1級 市道Ⅰ-67号線 5.40 8.60 1988 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

118 香取77-1 その他 市道2103号線 5.30 5.00 1975 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

119 矢良川橋 2級 市道Ⅱ-21号線 5.30 5.00 1976 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 0.2 表面被覆工

120 新里大橋（山田24号橋) その他 市道6513号線 5.30 6.00 1970 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

121 十六島165-1 その他 市道3656号線 2.90 5.20 1991 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 1.8 伸縮装置工

122 瑞穂29-1 2級 市道Ⅱ-17号線 4.30 4.80 1960 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

123 小見川9号橋（堤橋） 1級 市道Ⅰ-43号線 4.60 4.10 1955 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

124 桐谷橋（山田25号橋） その他 市道6513号線 4.60 6.00 1965 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

125 市和田橋（公官洲） 1級 市道Ⅰ-24号線 4.40 5.00 1975 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

126 大割水門橋 その他 市道3560号線 4.30 5.00 1993 2020 2025 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

127 小見川76号橋 その他 市道4641号線 11.70 2.80 1969 2020 2025 Ⅱ 河川 点検 点検 3.3 ひび割れ補修工

128 小見川167号橋 その他 市道4243号線 11.00 6.60 1985 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

129 あやめ橋（扇島） その他 市道3538号線 11.00 5.00 1972 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 2.3 ひび割れ補修工

130 香西107-1 その他 市道2606号線 10.60 3.60 1961 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

131 新須橋 その他 市道3634号線 10.50 5.00 1976 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

132 中橋(長島・十六島7-1） その他 市道3504号線 10.40 5.10 1967 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

133 丸川橋 その他 市道3515号線 10.40 5.10 1967 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

134 二の川橋 その他 市道3538号線 10.40 5.10 1967 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 2.3 ひび割れ補修工

135 太田橋 その他 市道3547号線 10.40 5.00 1967 2021 2026 Ⅲ 河川 点検・工事 点検 2.3 表面被覆工

136 雁洲橋 その他 市道3584号線 10.40 5.10 1975 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

137 附洲橋（矢良川水路）） その他 市道3616号線 10.40 5.00 1976 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 2.3 ひび割れ補修工

138 中洲橋 その他 市道3624号線 10.40 5.10 1976 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

139 篠原橋 その他 市道3649号線 10.40 5.10 1968 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

140 庚塚橋 その他 市道3640号線 10.40 5.10 1968 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 2.3 表面被覆工

141 新造須橋 その他 市道3634号線 10.40 5.00 1976 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0
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142 南橋 その他 市道3632号線 10.40 5.00 1976 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.1 表面被覆工

143 山田30号橋 その他 市道6617号線 10.40 4.10 1969 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 1.8 ひび割れ補修工

144 小見川116号橋 その他 市道4662号線 10.00 3.00 1957 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 3.4 断面修復工

145 小見川124号橋 その他 市道4664号線 10.00 3.00 1957 2021 2026 Ⅲ 河川 点検・工事 点検 1.3 ひび割れ補修工

146 西大橋 その他 市道4669号線 10.00 3.00 1957 2021 2026 Ⅲ 河川 点検・工事 点検 2.0 断面修復工

147 東大橋 その他 市道4672号線 10.00 3.00 1957 2021 2026 Ⅲ 河川 点検・工事 点検 1.3 ひび割れ補修工

148 佐原210-1 その他 市道1118号線 10.00 5.00 1973 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

149 小見川79号橋 その他 市道4642号線 10.00 4.10 1960 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 4.1 ひび割れ補修工

150 八郎橋(十六島7-2) その他 市道3504号線 9.40 5.00 1967 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 2.2 ひび割れ補修工

151 山田31号橋 その他 市道6616号線 9.40 3.50 1969 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 1.6 床版防水工

152 学成橋（ガクナリバシ） その他 市道3558号線 8.50 5.10 1967 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

153 十六島71-1 その他 市道3607号線 8.40 2.90 1971 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 1.3 表面被覆工

154 八後橋（ヤゴバシ） その他 市道3649号線 8.40 5.10 1967 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

155 湖月橋 その他 市道3603号線 8.40 4.60 1975 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

156 十六島133-1 その他 市道3588号線 8.40 2.80 1971 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

157 三之分目新田橋（小見川132号橋）その他 市道4667号線 8.00 4.00 1957 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

158 桜橋 その他 市道1131号線 8.00 7.00 1991 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 2.4 舗装工

159 川中橋 その他 市道4665号線 8.00 2.50 1964 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 1.4 高欄補修

160 津宮橋 その他 市道1504号線 7.70 5.00 1990 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 3.6 伸縮装置工

161 小見川130号橋 その他 市道4666号線 7.50 2.20 1957 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.7 ひび割れ補修工

162 東橋（津宮新田） その他 市道3629号線 7.50 5.00 1976 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

163 山田8号橋 1級 市道Ⅰ-49号線 7.50 7.20 1995 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.4 舗装工

164 津宮14-1 その他 市道1514号線 7.30 3.60 1965 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 1.0 伸縮装置工

165 山田23号橋 その他 市道6512号線 7.30 4.00 1983 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 1.3 高欄補修

166 山田35号橋 その他 市道6031号線 7.20 3.70 1964 2021 2026 Ⅲ 河川 点検 工事 点検 2.5 ひび割れ補修工

167 山田7号橋 1級 市道Ⅰ-49号線 7.20 8.00 2004 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

168 山田4号橋 その他 市道6026号線 7.10 5.50 1964 2021 2026 Ⅲ 河川 点検 設計 工事 点検 10.1 断面修復工

169 小見川112号橋 その他 市道4660号線 7.00 2.40 1957 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.1 断面修復工

170 機場大橋 その他 市道4675号線 7.00 2.60 1964 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

171 上割大橋 その他 市道4671号線 7.00 2.60 1964 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.9 伸縮装置工

172 山田5号橋 その他 市道6029号線 7.00 4.60 1964 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

173 山田6号橋 その他 市道6027号線 7.00 3.70 1964 2021 2026 Ⅲ 河川 点検 設計 点検・工事 7.7 断面修復工

174 小見川60号橋 その他 市道4620号線 6.80 3.20 1969 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

175 大倉23-1 その他 市道1550号線 6.80 3.30 1965 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 1.9 伸縮装置工

176 水郷橋（佐原103-1） その他 市道1151号線 6.60 4.70 1955 2021 2026 Ⅲ 河川 点検 点検 0.0 R3年度修繕

177 津宮19-1 その他 市道1519号線 6.60 2.00 1965 2021 2026 Ⅲ 河川 点検 点検 0.0 R5年度修繕

178 小見川93号橋 その他 市道5518号線 6.50 5.00 1998 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

179 扇橋(加藤洲) その他 市道3572号線 6.40 5.00 1975 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 2.0 伸縮装置工

180 切合橋 その他 市道3587号線 6.40 5.00 1975 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

181 小見川59号橋 その他 市道4619号線 6.30 7.00 1969 2021 2026 Ⅲ 河川 点検 設計 工事 点検 5.1 断面修復工

182 香取13-1 その他 市道2018号線 6.30 5.00 1975 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

183 香西36-1 その他 市道2556号線 6.30 4.00 1999 2021 2026 Ⅰ 市道 点検 点検 0.0

184 東橋（加藤洲・アズマバシ） その他 市道3574号線 6.30 5.00 1975 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

185 紫陽花橋（アジサイバシ） その他 市道3575号線 6.30 3.80 1975 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

186 香取161-1 その他 市道2071号線 6.20 4.00 1985 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

187 山田26号橋 その他 市道6612号線 6.20 6.60 1963 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 4.9 断面修復工

188 佐原86-1 その他 市道1233号線 6.00 2.20 1960 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.7 伸縮装置工

189 佐原90-1 その他 市道1097号線 6.00 4.00 1973 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 2.0 伸縮装置工
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190 佐原97-1 その他 市道1111号線 6.00 4.00 1973 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.0 R3年度修繕

191 佐原209-1 その他 市道1117号線 6.00 4.00 1973 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 2.0 伸縮装置工

192 佐原98-1 その他 市道1112号線 5.80 4.00 1973 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.0 R3年度修繕

193 山田34号橋 その他 市道6025号線 5.80 4.00 1964 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

194 小見川44号橋 その他 市道4185号線 5.70 4.00 1985 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 2.5 断面修復工

195 香取137-1 その他 市道2073号線 5.70 4.90 1960 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

196 小見川149号橋 その他 市道4034号線 5.60 3.00 1988 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

197 門前橋（栗源10号橋） その他 市道7090号線 5.50 3.50 1957 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.1 部分的塗装塗替工

198 日の出橋 その他 市道2542号線 5.50 3.40 1961 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 3.0 断面修復工

199 草履抜橋(董橋） その他 市道1505号線 5.50 5.40 1934 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 6.0 断面修復工

200 小見川101号橋 その他 市道5596号線 5.40 4.20 1965 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 1.4 伸縮装置工

201 小見川143号橋 その他 市道5597号線 5.40 4.20 1965 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 1.4 伸縮装置工

202 小見川46号橋 その他 市道4188号線 5.30 4.60 1985 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 1.0 高欄補修

203 小見川49号橋 その他 市道4240号線 5.30 4.50 1965 2021 2026 Ⅲ 河川 点検 点検 0.0 R4年度修繕

204 機場一号橋 その他 市道4675号線 5.30 2.60 1964 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.8 伸縮装置工

205 大割橋 その他 市道4665号線 5.30 2.50 1964 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.8 伸縮装置工

206 草場橋 その他 市道4665号線 5.30 2.50 1964 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.8 伸縮装置工

207 法伝前2号橋 その他 市道4667号線 5.30 2.70 1964 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.8 伸縮装置工

208 西橋 その他 市道4669号線 5.30 2.90 1964 2021 2026 Ⅲ 河川 点検 点検 0.0 R5年度修繕

209 中央橋 その他 市道4670号線 5.30 3.00 1964 2021 2026 Ⅲ 河川 点検 点検 0.0 R4年度修繕

210 南橋（下小堀新田） その他 市道4672号線 5.30 3.00 1960 2021 2026 Ⅲ 河川 点検 設計 点検 工事 1.6 ひび割れ補修工

211 瑞穂9-2 その他 市道3126号線 5.30 4.80 1966 2021 2026 Ⅲ 河川 工事 点検 点検 3.0 断面修復工

212 法伝前1号橋 その他 市道4662号線 5.20 2.80 1957 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 2.4 断面修復工

213 小見川158号橋 その他 市道4509号線 5.00 5.00 1993 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

214 増栄橋 その他 市道4508号線 5.00 4.50 1967 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

215 野田ノ橋（栗源16号橋） その他 市道7649号線 5.00 2.70 1960 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

216 小見川126号橋 その他 市道4665号線 5.00 2.60 1964 2021 2026 Ⅲ 河川 点検 点検・設計 工事 0.6 伸縮装置工

217 小見川159号橋 その他 市道4510号線 5.00 4.00 1993 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

218 小見川89号橋 その他 市道5125号線 5.00 4.00 1960 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

219 瑞穂14-3 その他 市道3119号線 4.90 4.90 1960 2021 2026 Ⅲ 河川 点検 点検 0.0 R4年度修繕

220 小川須橋（コガスバシ・香取39-1）その他 市道2050号線 4.90 3.20 1960 2021 2026 Ⅲ 河川 点検 工事 点検 1.9 断面修復工

221 山田9号橋 1級 市道Ⅰ-49号線 4.90 6.70 1995 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

222 機場二号橋 その他 市道4675号線 4.80 2.50 1964 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.8 伸縮装置工

223 市和田橋（加藤洲） その他 市道3608号線 4.80 3.20 1975 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 1.6 伸縮装置工

224 北割2号橋 その他 市道4660号線 4.80 2.50 1964 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.8 伸縮装置工

225 小見川115号橋 その他 市道4661号線 4.80 2.50 1964 2021 2026 Ⅱ 河川 点検 点検 0.8 伸縮装置工

226 小見川118号橋 その他 市道4663号線 4.80 3.00 1964 2021 2026 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

227 中央2号橋 その他 市道4670号線 4.80 2.90 1965 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.8 伸縮装置工

228 大関橋（栗源7号橋） 2級 市道Ⅱ-63号線 4.80 3.60 2011 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

229 中央3号橋 その他 市道4670号線 4.80 2.90 1964 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.8 伸縮装置工

230 山田36号橋 その他 市道6103号線 3.50 13.00 2013 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 2.8 断面修復工

231 佐原176-1 その他 市道3090号線 5.40 4.30 1951 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

232 十六島72-1 その他 市道3605号線 4.60 7.20 1979 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.1 全面塗装塗替工

233 十六島167-1 その他 市道3655号線 4.60 5.30 1960 2022 2027 Ⅲ 河川 点検 点検 0.0 R5年度修繕

234 山田29号橋 その他 市道6604号線 4.60 4.50 2011 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

235 小見川141号橋 その他 市道5195号線 4.60 5.00 2011 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

236 香取52-1 1級 市道Ⅰ-9号線 4.50 4.00 1960 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.2 伸縮装置工

237 十六島164-1 その他 市道3653号線 4.50 5.30 1986 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.1 高欄補修
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238 小見川92号橋 その他 市道5197号線 4.60 4.70 2005 2022 2027 Ⅲ 河川 点検・工事 点検 1.4 断面修復工

239 小見川161号橋 その他 市道4612号線 4.50 4.00 2011 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.7 断面修復工

240 小見川162号橋 その他 市道4619号線 4.50 7.00 2011 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.1 全面塗装塗替工

241 香取139 その他 市道2070号線 4.40 3.30 2011 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.1 表面被覆工

242 小見川23号橋 その他 市道4033号線 4.40 4.50 1988 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

243 香取16-1 その他 市道2022号線 4.40 4.80 1970 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.4 伸縮装置工

244 十六島168-2 その他 市道3656号線 4.30 5.30 1960 2022 2027 Ⅲ 河川 点検 工事 点検 2.9 支承補修

245 小見川4号橋（大崎橋） 1級 市道Ⅰ-30号線 4.30 6.80 2007 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

246 小見川15号橋 2級 市道Ⅱ-30号線 4.30 10.10 2003 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

247 小見川90号橋 その他 市道5126号線 4.30 4.60 1970 2022 2027 Ⅲ 河川 工事 点検 点検 1.4 伸縮装置工

248 香取20-1 2級 市道Ⅱ-5号線 4.30 5.80 1970 2022 2027 Ⅲ 河川 点検 工事 点検 1.8 伸縮装置工

249 香取129-1 その他 市道2020号線 4.30 4.80 1970 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

250 十六島162-1 その他 市道3651号線 4.30 4.30 1965 2022 2027 Ⅲ 河川 点検 設計 点検 工事 2.9 支承補修

251 十六島168-1 その他 市道3656号線 4.30 5.00 1965 2022 2027 Ⅲ 河川 点検 工事 点検 4.4 断面修復工

252 瑞穂84-1 その他 市道3131号線 4.30 4.20 1960 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.3 伸縮装置工

253 香取70-1 2級 市道Ⅱ-7号線 4.20 4.20 1960 2022 2027 Ⅲ 河川 点検 工事 点検 1.5 伸縮装置工

254 小見川77号橋 その他 市道4642号線 4.20 6.10 1969 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 2.1 伸縮装置工

255 小見川10号橋 1級 市道Ⅰ-49号線 2.70 5.50 1965 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

256 香取123-1 その他 市道2001号線 4.10 3.80 1975 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.2 舗装工

257 山田20号橋 その他 市道6581号線 4.00 4.10 1969 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

258 小見川78号橋 その他 市道4642号線 4.00 5.20 1969 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

259 香取73-1 その他 市道2103号線 4.00 2.20 1960 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.6 伸縮装置工

260 上小川橋 1級 市道Ⅰ-18号線 4.00 8.00 1988 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

261 仲橋（森戸） 2級 市道Ⅱ-14号線 4.00 3.80 2011 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

262 山田22号橋 その他 市道6584号線 4.00 4.00 1975 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.1 全面塗装塗替工

263 落合橋（栗源11号橋） その他 市道7110号線 4.00 3.80 1982 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

264 山田10号橋 1級 市道Ⅰ-49号線 3.90 6.70 1996 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

265 小見川114号橋 その他 市道4661号線 3.90 8.00 2003 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

266 荒川2号橋 2級 市道Ⅱ-18号線 3.90 3.80 2011 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.2 伸縮装置工

267 山田13号橋 2級 市道Ⅱ-41号線 3.90 3.80 1967 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.1 伸縮装置工

268 馬洗橋 その他 市道2535号線 3.80 3.60 1975 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.1 全面塗装塗替工

269 大倉10-1 2級 市道Ⅱ-4号線 3.80 6.00 2011 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

270 山田16号橋 その他 市道6102号線 3.70 3.30 1953 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

271 香西87-1 その他 市道2517号線 3.70 3.00 2011 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

272 小見川26号橋 その他 市道4141号線 3.60 5.60 1982 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

273 小見川56号橋 その他 市道4577号線 3.60 4.20 1988 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.7 高欄補修

274 小見川68号橋 その他 市道4630号線 3.50 6.60 1969 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.3 舗装工

275 大倉14-1 その他 市道1544号線 3.50 2.50 2011 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.1 全面塗装塗替工

276 小見川97号橋 その他 市道5544号線 3.50 3.80 1965 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

277 小見川55号橋 その他 市道4568号線 3.40 4.50 1988 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.6 高欄補修

278 小見川98号橋 その他 市道5545号線 3.40 1.90 1965 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.4 伸縮装置工

279 小見川160号橋 その他 市道4222号線 3.40 4.80 1970 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

280 新田橋（栗源3号橋） 1級 市道Ⅰ-62号線 3.40 7.70 1957 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.1 全面塗装塗替工

281 瑞穂37-1 その他 市道3124号線 3.40 4.50 2005 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.8 断面修復工

282 大倉13-1 その他 市道1545号線 3.40 2.60 1975 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.1 舗装工

283 小見川87号橋 その他 市道5113号線 3.40 4.00 1970 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

284 山田19号橋 その他 市道6509号線 3.30 4.40 1963 2022 2027 Ⅲ 河川 点検 工事 点検 1.4 伸縮装置工

285 小見川95号橋 その他 市道5553号線 3.30 4.30 1965 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.4 伸縮装置工
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286 小見川96号橋 その他 市道5559号線 3.30 3.60 1965 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.8 断面修復工

287 小見川103号橋 その他 市道5628号線 3.30 3.90 1965 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.2 断面修復工

288 小見川150号橋 その他 市道4062号線 3.30 4.00 1974 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

289 栗源2号橋 1級 市道Ⅰ-61号線 3.30 4.30 1982 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

290 佐原206-1 その他 市道1232号線 3.30 2.50 1960 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.7 伸縮装置工

291 小見川86号橋 その他 市道5111号線 3.30 4.50 1970 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

292 山田14号橋 1級 市道Ⅰ-52号線 4.10 7.80 1974 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.5 RC巻き立て工法

293 小見川94号橋 その他 市道5522号線 3.20 2.00 1965 2022 2027 Ⅲ 河川 点検 設計 工事 点検 0.5 伸縮装置工

294 香取17-1 その他 市道2023号線 3.20 5.00 1975 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.1 ひび割れ補修工

295 香西12-1 その他 市道2512号線 3.20 3.00 1970 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.8 伸縮装置工

296 小見川3号橋 1級 市道Ⅰ-29号線 3.20 8.20 1985 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.1 断面修復工

297 小見川25号橋 その他 市道4139号線 3.20 9.80 1982 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.7 高欄補修

298 小見川27号橋 その他 市道4149号線 3.20 6.70 1982 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.8 断面修復工

299 瑞穂10-1 その他 市道3127号線 3.10 6.00 1999 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.3 舗装工

300 小見川85号橋 その他 市道5097号線 3.10 3.50 1970 2022 2027 Ⅲ 河川 点検 設計 点検 工事 1.0 伸縮装置工

301 山田12号橋 1級 市道Ⅰ-51号線 3.50 18.00 2017 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

302 小見川81号橋 その他 市道5012号線 3.10 2.90 1970 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

303 機場三号橋 その他 市道4675号線 3.10 2.50 1964 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.7 断面修復工

304 山田17号橋 その他 市道6101号線 3.10 2.40 1953 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.7 伸縮装置工

305 小見川16号橋 2級 市道Ⅱ-38号線 3.10 9.40 1975 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.1 全面塗装塗替工

306 山田27号橋 2級 市道Ⅱ-51号線 5.00 4.00 1993 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.7 舗装工

307 十六島4-1 その他 市道3501号線 3.00 3.70 1960 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

308 香西82-1 その他 市道2558号線 3.00 3.50 1967 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.9 伸縮装置工

309 十六島2-8 1級 市道Ⅰ-21号線 3.00 6.00 1967 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

310 十六島24-8 その他 市道3531号線 3.00 6.00 1967 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

311 小見川84号橋 その他 市道5096号線 3.00 5.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

312 平山橋（栗源6号橋） 2級 市道Ⅱ-60号線 3.00 8.00 1990 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 2.4 断面修復工

313 十六島67-1 その他 市道3586号線 3.00 5.20 1975 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.8 伸縮装置工

314 十六島3-1 2級 市道Ⅱ-18号線 3.00 6.00 1975 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

315 十六島70-1 その他 市道3589号線 2.90 2.10 1960 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.5 伸縮装置工

316 山田18号橋 その他 市道6101号線 2.90 2.00 1995 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

317 小見川54号橋 その他 市道4540号線 2.70 5.00 1960 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

318 小見川58号橋 その他 市道4617号線 2.70 4.20 1995 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.2 舗装工

319 小見川1号橋 1級 市道Ⅰ-24号線 2.60 5.10 1975 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

320 小見川14号橋 2級 市道Ⅱ-28号線 2.60 5.00 2011 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.7 断面修復工

321 小見川50号橋 その他 市道4243号線 2.60 5.10 1960 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

322 小見川52号橋 その他 市道4242号線 2.60 4.50 1975 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

323 瑞穂36-1 その他 市道3125号線 2.60 2.50 1960 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.6 伸縮装置工

324 佐原74-2 その他 市道1079号線 2.50 3.20 1960 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.9 伸縮装置工

325 東大戸19-1 その他 市道3019号線 2.50 2.20 1960 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.5 伸縮装置工

326 飯出橋（栗源14号橋） その他 市道7517号線 2.50 2.40 1960 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.0 断面修復工

327 山田15号橋 2級 市道Ⅱ-42号線 2.50 9.10 1975 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

328 十六島2-9 1級 市道Ⅰ-21号線 2.40 6.00 1967 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

329 瑞穂23-2 1級 市道Ⅰ-20号線 2.40 6.30 1960 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

330 瑞穂23-1 1級 市道Ⅰ-20号線 2.40 6.30 1960 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

331 小見川8号橋 1級 市道Ⅰ-42号線 2.40 6.10 1989 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

332 小見川18号橋（渡戸橋） 2級 市道Ⅱ-34号線 2.40 4.20 1965 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.2 伸縮装置工

333 東割樋門橋 1級 市道Ⅰ-24号線 2.40 2.40 1975 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.6 表面被覆工
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334 東大戸35-1 その他 市道3032号線 2.40 4.30 1978 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

335 十六島38-1 その他 市道3548号線 2.40 6.00 1967 2023 2028 Ⅱ 河川 点検 点検 2.5 支承補修

336 小見川151号橋 1級 市道Ⅰ-32号線 2.30 4.00 1970 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.1 舗装工

337 香西94-1 その他 市道2527号線 2.30 5.10 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

338 大倉15-1 1級 市道Ⅰ-7号線 2.30 2.10 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

339 山田21号橋 その他 市道6593号線 2.20 3.20 1969 2023 2028 Ⅱ 河川 点検 点検 1.2 伸縮装置工

340 山田33号橋 その他 市道6001号線 2.20 3.20 1960 2023 2028 Ⅱ 河川 点検 点検 0.8 伸縮装置工

341 小見川30号橋 その他 市道4154号線 2.20 4.30 1985 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.4 高欄補修

342 津宮1-1 その他 市道1501号線 2.20 5.80 1991 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

343 角ノ木橋（栗源13号橋） その他 市道7515号線 2.20 2.70 1960 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.7 舗装工

344 小見川13号橋 2級 市道Ⅱ-27号線 2.20 6.60 1970 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.2 舗装工

345 小見川99号橋 その他 市道5546号線 2.10 1.80 1965 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

346 下橋（栗源15号橋） その他 市道7648号線 2.10 2.70 1975 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

347 十六島110-2 その他 市道3551号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

348 瑞穂11-1 その他 市道3128号線 2.00 4.00 1960 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

349 下田橋（小見川88号橋） その他 市道5114号線 2.00 3.50 1960 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

350 瑞穂14-1 その他 市道3119号線 2.00 3.70 1960 2023 2028 Ⅱ 河川 点検 点検 1.0 伸縮装置工

351 瑞穂9-1 その他 市道3126号線 2.00 5.10 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

352 小見川29号橋 その他 市道4153号線 2.00 4.30 1985 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

353 小見川33号橋 その他 市道4162号線 2.00 3.10 1983 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

354 小見川45号橋 その他 市道4188号線 2.00 3.90 1965 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.0 伸縮装置工

355 小見川61号橋 その他 市道4622号線 2.00 5.00 1969 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.2 伸縮装置工

356 小見川62号橋 その他 市道4624号線 2.00 7.00 1969 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.8 伸縮装置工

357 小見川63号橋 その他 市道4625号線 2.00 5.00 1969 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.8 伸縮装置工

358 小見川64号橋 その他 市道4626号線 2.00 4.50 1969 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.0 伸縮装置工

359 小見川65号橋 その他 市道4627号線 2.00 4.00 1969 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 0.9 伸縮装置工

360 小見川66号橋 その他 市道4628号線 2.00 5.00 1969 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.2 伸縮装置工

361 小見川67号橋 その他 市道4629号線 2.00 5.00 1969 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.2 伸縮装置工

362 小見川69号橋 その他 市道4633号線 2.00 5.50 1969 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

363 小見川70号橋 その他 市道4635号線 2.00 4.00 1969 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

364 小見川72号橋 その他 市道4637号線 2.00 8.00 1969 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 2.1 伸縮装置工

365 小見川73号橋 その他 市道4638号線 2.00 10.00 1969 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 2.7 伸縮装置工

366 小見川74号橋 その他 市道4639号線 2.00 4.00 1969 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

367 小見川75号橋 その他 市道4640号線 2.00 4.50 1969 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

368 十六島33-1 その他 市道3543号線 2.00 5.80 1967 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

369 十六島39-1 その他 市道3549号線 2.00 6.00 1967 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

370 十六島2-1 1級 市道Ⅰ-21号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

371 十六島2-2 1級 市道Ⅰ-21号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

372 十六島2-3 1級 市道Ⅰ-21号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

373 十六島2-4 1級 市道Ⅰ-21号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

374 十六島2-5 1級 市道Ⅰ-21号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

375 十六島2-6 1級 市道Ⅰ-21号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

376 十六島2-7 1級 市道Ⅰ-21号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

377 十六島3-2 2級 市道Ⅱ-18号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

378 十六島3-3 2級 市道Ⅱ-18号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

379 十六島24-1 その他 市道3531号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

380 十六島24-2 その他 市道3531号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

381 十六島24-3 その他 市道3531号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0
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382 十六島24-4 その他 市道3531号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

383 十六島24-5 その他 市道3531号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

384 十六島24-6 その他 市道3531号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

385 十六島24-7 その他 市道3531号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

386 十六島24-9 その他 市道3531号線 2.00 6.00 1960 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

387 十六島24-10 その他 市道3531号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

388 十六島24-11 その他 市道3531号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

389 十六島32-1 その他 市道3541号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

390 十六島32-2 その他 市道3541号線 2.00 6.10 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

391 十六島34-1 その他 市道3544号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

392 十六島34-2 その他 市道3544号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

393 十六島35-1 その他 市道3545号線 2.00 6.00 1967 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

394 十六島37-1 その他 市道3547号線 2.00 6.00 1967 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

395 十六島37-2 その他 市道3547号線 2.00 6.00 1967 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

396 十六島37-3 その他 市道3547号線 2.00 6.00 1967 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

397 十六島38-2 その他 市道3548号線 2.00 6.00 1967 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

398 十六島40-1 その他 市道3550号線 2.00 6.00 1967 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

399 十六島44-1 その他 市道3557号線 2.00 4.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

400 十六島110-1 その他 市道3552号線 2.00 6.00 1967 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

401 小見川153号橋 その他 市道4163号線 2.00 4.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

402 津宮13-1 その他 市道1513号線 8.00 3.10 1986 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

403 十六島33-2 その他 市道3543号線 2.00 6.00 1975 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

404 山田無名橋 その他 市道6611号線 7.30 4.00 1960 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

405 水神橋 1級 市道Ⅰ-24号線 6.30 5.00 1960 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

406 黒須橋 その他 市道3657号線 10.40 5.00 1977 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

407 福田橋 1級 市道Ⅰ-10号線 4.80 5.50 1960 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

408 9号歩道橋 1級 市道Ⅰ-43号線 4.60 1.50 2013 2023 2028 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

409 香西87-2 その他 市道2510号線 4.80 3.40 1999 2022 2027 Ⅱ 河川 点検 点検 1.6 伸縮装置工

410 東大戸35-2 その他 市道3032号線 2.30 5.40 1980 2022 2027 Ⅰ 河川 点検 点検 0.0

411 無名ボックス12 その他 市道3005号線 11.50 5.30 2001 2019 2024 Ⅱ 市道 点検 点検 0.3 表面被覆工

412 無名ボックス13 1級 市道Ⅰ-16号線 6.50 5.40 2001 2019 2024 Ⅱ 市道 点検 点検 0.7 表面被覆工

1,687.3

※Ⅱ判定施設の対策は、全てのⅢ判定施設の対策完了後に行うこととする。

合計


