

香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定スケジュール

		平成27年度										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月～	
市民意見	市民意識調査 (アンケート)	アンケート 設計・発 送準備	配布・回収・集計・分析		結果 まとめ							
	高校生アンケート	アンケート 設計・発 送準備	配布・回収・集計・ 分析		結果 まとめ							
	パブリックコメント							広報 原稿		意見募集 11/26～ 12/16		結果 公表
検討・会議	総合戦略・人口ピ ジョン案作成	基本方針策定	基本 方針 策定	施策体系検討・情報収集・分析		骨子 策定	総合戦略(素案)・人 口ビジョン(案)作成		人口ビ ジョン 決定	総合戦略 (案)作成		
	市 (まち・ひと・しご と創生推進本部)		第1 回 5/18			第2 回 7/27				第3 回 11/2	第4 回 12/下	総合戦略策定 計画期 間 H27～ H31
	外部機関(まち・ひ と・しごと創生推進 会議)			設置・委 嘱		第1 回 8/3	第2 回 8/21	分科会 10/21	第3 回 10/30	意見照会 11/5～ 11/13		
	庁内検討会					第1 回 8/10	第2 回 8/27	第3 回 9/16				
議会	市議会(全員協議 会)		全協 説明 5/26							全協 説明 11/2		