
香取市週休２日制適用工事実施要領（令和６年１１月版） 

 

１ 目的 

建設業では、少子高齢化を背景に技術者や技能労働者の不足が懸念され、将来の担

い手確保に向けた取り組みが求められている。このため、将来を担う若手が入職しや

すい環境を整える取り組みとして、週休２日制適用工事を施行する。この要領は、適

用工事の施行に関し、必要な事項を定め、円滑な実施を図ることを目的とする。 

 

２ 用語の定義 

（１）適用工事 

現場閉所による週休２日工事及び週休２日交替制工事の総称をいう。 

（２）現場閉所による週休２日工事 

１）週休２日 

①月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場

閉所率を行ったと認められる状態をいう。 

②通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所率を行っ

たと認められる状態をいう。 

２）現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、１日

を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪等による

予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

３）対象期間 

現場着手日から現場完成日までの期間をいう。対象期間については、契約後、

受発注者で協議して定めることとする。 

４）現場着手日 

現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入または仮設工事等を開始する日を

いう。 

５）現場完成日 

現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業がすべて完了する日をいう。 

６）現場閉所率 

現場閉所率 ＝ 対象期間内の現場閉所日数 ÷ （対象期間の日数－対象期間外

の日数） 

（３）週休２日交替制工事 

１）週休２日 

①月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で技術者及び技能労働

者が交替しながら４週８休以上の休日を確保したと認められる状態をいう。 



②通期の週休２日とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しな

がら４週８休以上の休日を確保したと認められる状態をいう。 

２）休日 

対象者が当該工事の現場作業を２４時間通して行っていない状態をいう。 

なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。 

３）対象者 

当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分

のみ）すべての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。ただし、従事期間

が１週間未満の場合は除く。 

４）対象期間 

元請業者対象者が当該工事に従事した期間※をいう。 

※従事期間：元請業者は現場着手日から現場完成日までの期間、下請業者は施

工体制台帳上の工期日数を基本とする。 

５）休日率 

休日率 ＝ 対象期間内の休日日数 ÷ （対象期間の日数－対象期間外の日数） 

６）平均休日率 

平均休日率 ＝ 対象者の休日率の合計 ÷ 対象者数 

（４）共通 

１）対象期間外 

①年末年始６日間、夏季休暇３日間 

②工場製作のみを実施している期間 

③工事全体を一時中止している期間 

④発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間 

例）・工事の一部に、作業の性質上、現場作業を余儀なくされる工種を含む場合。 

   ・催事、地元対応などにより、やむを得ず現場作業を余儀なくされる場合。 

⑤受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間 

２）４週８休 

　　①月単位の週休２日 

対象期間内の全ての月で現場閉所率又は平均休日率が２８．５％（８日／２ 

８日）以上のことをいう。 

ただし、現場閉所による週休２日工事において、暦上の土曜日・日曜日の閉 

所では２８．５％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上 

に閉所を行っている場合に、４週８休（２８．５％）以上を達成しているも 

のとみなす。 

②通期の週休２日 

対象期間内の現場閉所率又は平均休日率が２８．５％（８日／２８日）以上 



　　のことをいう。 

 

３ 対象工事 

適用工事は、香取市が発注する工事（営繕関係工事は除く）を対象とする。 

ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とする。 

・現場施工が１週間未満の工事 

・緊急復旧工事（緊急随契を行うような工事） 

・前各号に掲げるもののほか、適切でないと認められる工事 

 

４　適用範囲 

令和６年１１月１日以降に公告する工事に適用する。ただし、令和６年１０月３１日以

前に公告した工事で、特記仕様書に適用工事である旨の記載があるものについては、従前

の香取市週休２日適用工事実施要領を適用するものとする。 

 

５ 発注方式 

現場閉所による週休２日工事を原則とするが、昼夜間連続作業を行う工事等、現場

閉所を行うことが明らかに困難な工事については、週休２日交替制工事とすることが

できる。なお、いずれの場合においても原則、通期の週休２日とする。 

また、現場閉所による週休２日工事として発注した場合において、受注者が週休２

日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休２日交替制工事に変更する

ことができるものとする。 

 

６ 工事費の積算 

週休２日の各区分に応じた補正係数は、千葉県が定める「週休２日制適用工事実施

要領（令和６年１０月版）」のうち、別紙１を準用する。 

発注時は通期の週休２日（４週８休以上）達成を前提とした積算を行い、達成状況を

確認後、通期の週休２日（４週８休以上）に満たない場合は、その達成状況に応じ減額

変更する。また、達成状況を確認後、月単位の週休２日（４週８休以上）を満たした場

合は、その達成状況に応じ増額変更する。 

 

７ 実施方法 

（１）条件明示等 

発注者は、特記仕様書に適用工事である旨を、別紙１のとおり記載すること。 

（２）受注者による意思表示 

受注者は、工事契約後、受発注者間で関係者協議の有無及び協議完了予定時期、

工事工程のクリティカルパス等を共有し、現場着手前に監督員と週休２日の取組方



式と対象期間について工事打合せ簿により協議すること。また、対象期間内におけ

る現場閉所予定日又は休日予定がわかる工程表等（以下、「工程表等」という。）を

監督職員に提出すること 

（３）工事看板による表示 

受注者は、対象期間中、週休２日制適用工事を実施している旨を、工事掲示板等

公衆が見やすい場所に明示することとする（別紙２）。 

（４）実施報告 

受注者は、毎月の工事履行報告書（別紙３）と併せて、現場閉所チェックリスト

（別紙４）又は、休日確保状況チェックリスト（別紙５）を監督職員に提出するこ

と。また、チェックリストの確認用に、現場閉所日や休日を確認できる書類（作業

日報等）を監督職員に提示すること。 

対象期間終了後は、速やかに最終月の週休２日制の取り組みが確認できる工事履行

報告書及びチェックリストを監督職員に提出すること。 

なお、現場完成日が工期期限に近く、設計変更等の手続き期間を取れない恐れが

ある場合には、受発注者協議により取組の実績を確認する日を決定するものとし、

それ以降は、現場閉所日又は休日を協議により決定し、これに基づき設計変更を行

うものとする。 

（５）工期変更時の対応 

工程に変更が生じた場合は、その要因と変更後の工事工程について、受発注者間

で協議すること。なお、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責に

よらない場合は、適切に工期の変更を行うこと。 

① 工事工程の条件に変更が生じた場合 

② 著しい悪天候により不稼働日が想定より多く発生した場合 

③ 工事一時中止により全体工程に影響が生じた場合 

④ 資機材や労働需要のひっ迫により全体工程に影響が生じた場合 

⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 

工期の変更を行った場合、受注者は対象期間について打合せ簿で再度対象期間に

ついて監督職員に協議する。 

 

８ 工事成績 

週休２日制を実施できなかったことによる工事成績評定点の減点はない。 

 

９ その他 

監督職員は、この要領に定めのない事項又はこの要領に疑義を生じた事項について

は、財政課と協議すること。 

 



附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

　この要領は、令和６年１１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

○特記仕様書記載例 

 

【通期の週休２日の場合】 

（週休２日制適用工事【現場閉所による週休２日工事】） 

第○条 本工事は、週休２日制適用工事である。 

２ 受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。なお、予定価格には

通期の週休２日（４週８休以上）達成相当の経費を補正している。 

３ 受注者が週休２日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休２日交替

制工事に変更することができる。 

４ 週休２日制の実施にあたっては、「香取市週休２日制適用工事実施要領（令和６年

１１月版）」に基づき行うこと。 

 

（週休２日制適用工事【週休２日交替制工事】） 

第○条 本工事は、週休２日制適用工事である。 

２ 受注者は、週休２日交替制工事として取り組むこと。なお、予定価格には通期の週

休２日（４週８休以上）達成相当の経費を補正している。 

３ 週休２日制の実施にあたっては「香取市週休２日制適用工事実施要領（令和６年１

１月版）」に基づき行うこと。 

 

【月単位の週休２日の場合】 

（週休２日制適用工事【現場閉所による週休２日工事】） 

第○条 本工事は、週休２日制適用工事である。 

２ 受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。なお、予定価格には

月単位の週休２日（４週８休以上）達成相当の経費を補正している。 

３ 受注者が週休２日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休２日交替

制工事に変更することができる。 

４ 週休２日制の実施にあたっては、「香取市週休２日制適用工事実施要領（令和６年

１１月版）」に基づき行うこと。 

 

（週休２日制適用工事【週休２日交替制工事】） 

第○条 本工事は、週休２日制適用工事である。 

２ 受注者は、週休２日交替制工事として取り組むこと。なお、予定価格には月単位の

週休２日（４週８休以上）達成相当の経費を補正している。 

３ 週休２日制の実施にあたっては「香取市週休２日制適用工事実施要領（令和６年１

１月版）」に基づき行うこと。 



別紙２ 

 

〇公衆が見やすい場所への明示例 

 
・現場閉所による週休２日工事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
・週休２日交替制工事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【工事掲示板】 

現場閉所による週休２日工事 
この工事は、建設現場の働き方

改革を推進するため、計画的に

現場閉所を行うことで週休２

日相当の休日確保に取り組ん

でいます。

工事関係者や公衆が見てわ

かりやすい週休２日の計画

表などを貼り付け 
（Ａ３サイズ相当）

　施工体系図 
 
△△興業㈱ 〇〇建設㈱

㈱〇〇工務店

施工体制台帳 建退共

【工事掲示板】 

　 週休２日交替制工事 
この工事は、建設現場の働き方

改革を推進するため、技術者及

び技術労働者が交替しながら

週休２日相当の休日確保に取

り組んでいます。

工事関係者や公衆が見てわ

かりやすい週休２日の計画

表などを貼り付け 
（Ａ３サイズ相当）

　施工体系図 
 
△△興業㈱ 〇〇建設㈱

㈱〇〇工務店

施工体制台帳 建退共



別紙３ 

工　事　履　行　報　告　書 

 

 

 

 

 

 

 工 事 名

 工 事 場 所

 工 　 期 　　　年　　　月　　　日～　　　　　年　　　月　　　日

 日 付 　　　年　　　月　　　日（　　　月分）　　（受注者名）

 

月　　　別

予定工程　％ 

（　）は工程変更

後

実施工程　％ 備　　考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （記載欄） 

【現場閉所型による週休２日工事】 

今月　現場閉所日　　〇日／対象期間　　〇日 

累計　現場閉所日　〇〇日／対象期間　〇〇日（〇〇％） 

 

【週休２日交替制適用工事】 

今月　平均休日率　〇〇％ 

累計　平均休日率　〇〇％

 総　括 

監督員

主　任 

監督員
監督員

現　場 

代理人

主任(監理) 

技術者

 

記載例（現場閉所）

記載例（交替制）



別紙４ 

 

週休２日制適用工事　現場閉所チェックリスト

発注担当課名 ○○課
工事名 ○○工事
受注者名 ○○工務店

月日 曜日
計画上の
閉所日

実際の
閉所日

計画上の閉所日と実際の閉所日に
差異がある場合等に記載

4月1日 月
4月2日 火
4月3日 水
4月4日 木
4月5日 金
4月6日 土
4月7日 日
4月8日 月
4月9日 火
4月10日 水
4月11日 木
4月12日 金
4月13日 土
4月14日 日
4月15日 月
4月16日 火
4月17日 水
4月18日 木
4月19日 金
4月20日 土
4月21日 日
4月22日 月
4月23日 火
4月24日 水
4月25日 木
4月26日 金
4月27日 土
4月28日 日
4月29日 月
4月30日 火

現場閉所日 0 0 
対象期間 30 30 
今月の閉所率 0.0% 0.0%



別紙５ 


